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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.4

X Raport Trimestrial
O Raport Final

L Prezentare generala
Axa prioritara Axa prioritara 9 - Sprijinirea Regenerarii Economice si
Prioritate de investitie Sociale a Comunitatilor Defavorizate din Mediul Urban

Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare Locala sub
Responsabilitatea Comunitatii

Titlu proiect

Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si
transformarea acestora in parcuri si locuri de joaca
pentru copii

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Vulcan
Cod SMIS 137711

Perioada de raportare 20.12.2021-20.03.2022

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia Regiunea Vest / UAT Municipiul Vulcan

proiectului

Data de incepere a perioadei de 19.03.2021 - semnare contract de finantare

implementare (24.10.2018- demarare implementare investitie)
Data de finalizare a perioadei de | 30.06.2022
implementare

. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Vulcan

Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet)

b-dul Mihai Viteazu, nr.31, cod postal 336200, muncipiul Vulcan, judetul Hunedoara
Tel. 0254/570340 Fax. 0254/571910 E-mail: primvulcan@yahoo.com
proiecte@e-vulcan.ro

Manager Proiect MUNTEANU MONICA

Reprezentant legal MERISANU CRISTIAN-ION

1. Obiectivele generale / specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului - Dezvoltare localé plasata sub responsabilitatea comunitatii
- Reducerea numérului de persoane aflate in risc de sarécie si excluziune sociala prin masuri

I Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa 2: Cererea de finantare la contractul de
finantare,
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integrate;
Obiectivele specifice ale proiectului:
053 Imbunatatirea si modificarea spatiilor publice urbane in locuri de joaca pentru copii si
alte tipuri de spatii de utilitate publica - Obiectiv din SDL- unul din cele 6 obiective ale SDL-
ului Vulcan, trebuie atinse urmatoarele obiective:

1. Reabilitare si modificare spatii publice urbane in 4 ZUM-uri.

2. Satisfacerea nevoii de recreere a populatiei urbane din ZUM-uri, imbunatatirea
aspectului estetic al municipiului Vulcan si reducerea nivelului de poluare.

3. Cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii in municipiul Vulcan.

4. Reducerea inegalitatii ntre locuitorii din cele 4 ZUM-uri si locuitorii din alte
zone/cartiere din Vulcan.

5. Imbunatatirea factorilor de mediu din orasul nostru si crearea unei imagini arhitecturale
armonioase.

DA | NU | Observatii/Descriere
Este proiect care se supune X
ajutorului de stat?
Este proiect care se supune X
regulii de minimis?
Este proiect generator de X
venituri?

IV. Stadiul implementarii proiectului

IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract?

Activitatile proiectului Grad de realizare
(conform listei de activitati contractate) Complet Partial %
1. Achizitie de proiect tehnic 100%
2. Semnarea contractului de servicii PT 100%
3.Intocmire proiect tehnic 100%
4.Depunere proiect tehnic in sistemul MySMIS si 100%
verificare PT de catre specialistii ADR Vest
5.Achizitie servicii de dirigentie de santier 10% Intocmit
PAAP
actualizat
6.Achizitie servicii de audit financiar extern 100%
7.Executie lucrari
8.Asistenta tehnica din partea proiectantului 10%
Proiectantul

* activitatile descrise vor fi cele de dupa intrarea in vigoare a contractului de finantare
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a intocmit o
documentatie
unitara initial
PT+clarificare

9.Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

10. Receptie la terminarea lucrarilor

11.Servicii de audit extern

12.Achizitie servicii de informare si publicitate

100%

13.Implementarea serviciului de promovare si
publicitate

54%
S-a intocmit proces
verbal de predare-
primire si receptie in
data de 20.05.2021
comunicat de presa in
ziar si online privind
inceperea activitatilor
S-a intocmit proces
verbal de predare-
primire si receptie in
data de 11.06.2021
privind achizitia
panourilor temporare
aferent investitiei

14.Managementul de proiect

55%

15.Achizitie lucréri de executie

30% s-a
intocmit
caietul de
sarcini draft.
Fisa de date
a achizitiei
intocmita
format

draft.ww A
fost aprobat
prin HCL - faza
PT a
documentatiei-
decembrie
2021, buget
aprobat
februarie 2022.

16.Achizitie dotari-produse
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17.Activitatea de amplasare si montare dotari si
receptia acestora
Comentarii: -
IV.2. Stadiul deruldrii procedurilor de achizitii®
Tipul achizitiei Procedur | Valoarea Valoarea Data Data Data Durata Stadiul
a estimata | contracta | publicariin| estimata | semnarii | contractului aplicarii
aplicata GF ta SEAP(inclusi de contract procedurii
v nr. finalizare ului 1.Finalizata
SEAP)/Data a (Inclusiv (Nr.
publicarii | proceduri | nr.SEAP contra~t+ Sc
anunt in i atribuire castig. Jare)
ziar/Data ) 2. In grafic
transmiterii 3.Intarziata
cererii de (bifeaza
oferta motive din
tabel)
4. Anulata*
Achizitii servicii - 40.000,00 | 40.000,00 23.10. 26.10. 24.10. 13.12.2018 | 1.Finalizata
documentatii SF | Achizitie 2018 2018 2021 Contract
cu studii suport directa nr.33530/
24.10.2018
SC AVANTAJ
STUDIO SRL
Act aditional
31.01.2019 | %43 12.2018
Act aditional
15.04.2019 |nr.2/29.01.2019
Act aditional
15.05.2019 nr.3/12.04.2019
Servicii de Achizitie 10.000,00 | 10.000,00 14.05. 21.05. 30.06.2022 [1.Finalizata
informare si directa 2021 2021 18.05. durata de Contract
publicitate 2021 implementare | nr,25961/
a proiectului 18.05.2021
SC ALDO
DETAIL
DIRECT SRL
Achizitie servicii Ac_hizitie 5.000,00 4.999,19 28.05. 11.06. 03.06. 30.06.2022 |1.Finalizata
de audit directa 2021 2021 2021 durata de Contract
financiar extern implementare | nr 27273/
a proiectului 03.06.2021

3 Conform Anexei 2: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea Achizitii derulate in
cadrul proiectului
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SC QUANTUM
EXPERT SRL
Achizitie Achizitie 18.05. 28.05. 27.05. 30.06.2022 [1.Finalizata
documentatii directa 156.867,51 | 157.057,39 2021 2021 2021 durata de Contract
tehnice faza PT implementare | nr.26210/
si asistenta a proiectului  pg, 05,2021
tehnica din SC
partea ARCHISTUDIO
proiectantului, SRL
inclusiv
verificare PT
Achizitie lucrari Cerere Aprilie 2. In grafic
de executie de 3.404.712,31 2022
oferte/
Procedura
simplificata
Achizitii servicii Achizitie 25.957,48 Aprilie 2. In grafic
dirigentie de directa 2022
santier
Achizitie dotari Cerere | 284.440,94 Aprilie 2. In grafic
de 2022
oferte/
Procedura
simplificata

*In cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator

Titlul achizitiei

Valoare estimata

Valoare atribuita contract

Diferenta/economie

Achizitii servicii de
elaborare Studiu de
Fezabilitate impreuna
cu studiile de sustinere

40.000,00

40.000,00

0

Servicii de audit
financiar extern

5.000,00

4.999,19

0,81

publicitate

Servicii de informare si

10.000,00

10.000,00

tehnice faza PT si

Achizitie documentatii

asistenta tehnica din
partea proiectantului,
inclusiv verificare PT

131.981,10 fara TVA

131.981,00 fara TVA

0,10 fara TVA

Achizitie lucrari de
executie

3.404.712,31

Achizitii servicii 25.957,48
dirigentie de santier
Achizitie dotari 284.440,94

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

Avédnd in vedere predarea Proiectului tehnic in noiembrie 2021 si diferentele de valoare intre
documentatia faza SF si faza PT, explicate si detaliate de proiectant in Memorilu justificativ
predat de proiectant la faza PT, au fost asumate de beneficiar prin HCL (decembrie 2022),
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practic noile valori au fost aprobate prin HCL, a trebuit modificat atat bugetul proiectului si
Planul de achizitii prin Notificare la contractul de finantare in MyMSIS si
modificat/actualizat ulterior inclusiv bugetul proiectului in Lista de investitii aferenta
fondurilor europene/nerambursabile (februarie 2022), prin HCL cand s-a aprobat bugetul
primdriei. Echipa de proiect lucreazd la documentatia de atribuire pentru achizitie. Achizitia
publicd pentru lucrdri va fi lansatd in SEAP la final de luna martie 2022.

Pandemia a adus intdrzieri, fiind inregistrate cazuri de imbolndviri, atét in rdndul
angajatilor din primdrie, cdt si in réndul proiectantilor. Mai mult, cresterea preturilor,
valorile crescute de la SF la PT, verificarea acestora si receptia acestora, identificarea
sumelor din bugetul local pentru suportarea valorilor crescute pentru aceastd investitie este
o etapd de timp care a trebuit indeplinitd, pentru ca investitia sd poatd continua, avdnd in
vedere faptul cd suma eligibild din contractual de finantare nu poate fi modificatd.

Atentie!ll Se vor notifica economiile rezultate in urma finalizarii contractelor de achizitie
conform Contractului de Finantare

IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului

Nr. Denumire Pondere Stadiul implementarii Stadiu total
crt contract din total (Procent valoric din contract
proiect total contract (pondere X
(%)* executat)** procent stadiu)
(%) (%)
0 1 2 3 4 (col.2 x col.3)
1 | Lucrari 87,50% 0% 0,00%
2 | Echipamente/D 5,70% 0% 0,00%
otari/ Mijloace
transport
3 | Dirigentie de 0,88% 0% 0,00%
santier
4 | Promovare 0,35% 54% 0,18%
5 | Audit 0,17% 0% 0,00%
6 | Proiectare/ 5,40% 94% 5,08%
Asistenta
tehnica
Progresul proiectului (%): 5,26%

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecarui contract impartita la
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de semnarea
contractului de finantare

** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de
santier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si
receptionate. Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate
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Echipamente/Mijloace de transport Eligibil/ | Nr. Serie / Nr. inventar
achizitionate pana la data raportarii: neeligibil | Bucati

Nu este cazul

--------

----------

--------

oooooooooo

......

----------

IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Garantia constituita

din valoarea
fara TVA a

contractului,
respectiv
13.198 lei

Nr. Contract (lucrari, = g
crt. | livrare, servicii) Numar/Serie/ | poitent | Valoare Data | o dificari
Data emiterii expirare
1. | Contract de servicii | Adresadeschidere | Trezoreria 0,?% din 1; tf:lm?ln
’ . 3 n BE WA ) valoarea e Zlle
nr.26210/20.05.2021 cont G Mun|c1p|ul‘u| contiactoli | de s data
nr.3382/04.06.2021 | Petrosani | ogte 59,91 | incheierii
lei suma procesului-
initiala verbal de
virata receptie la
i terminarea
s lucrarilor
GBE executate,
f
constituita acrglg r(;? n
conform HG
contract 10% | 395/2016

IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol

Nr.cerere
plata

Valoare estimata a
cheltuielilor eligibile
solicitate in cererea de
rambursare (LEI)

Data depunerii cererii de
plata la Ol

Data efectuarii platii
de catre AMPOR

IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*

| Nr.cerere de |

Valoare estimata a

| Data depunerii cererii | Valoarea rambursata |

4 Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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rambursare cheltuielilor eligibile | de rambursare la Ol si data rambursarii
solicitate in cererea AMPOR

de rambursare (LEI)

V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea
modificarilor contractului de lucrari.

S-a semnat contractul de servicii nr.25961/18.05.2021 pentru servicii de publicitate si
promovare in cadrul proiectului. S-a intocmit proces verbal predare-primire si receptie
comunicat presa ziar si online la data de 20.05.2021 privind inceperea activitatilor
proiectului. S-a realizat predarea-primirea si receptia panourilor temporare pentru prezenta
investitie la data de 11.06.2021.

S-a semnat contractul de servicii nr.26210/20.05.2021 pentru servicii documentatii tehnice
faza PT si s-a dat ordin de incepere contract nr.28587/17.06.2021 incepand cu data de
22.06.2021.

S-a semnat contractul de servicii nr.27273/03,06.2021 pentru servicii de audit financiar
extern.

S-a preluat documentatia proiectului tehnic de la prestator in baza procesului verbal de
predare-primire cu nr. 39504/10/9/2021. S-a receptionat proiectul tehnic la data de
05.11.2021.

S-a incarcat proiectul tehnic in aplicatia My smis si a fost aprobat cu Notificarea nr
40445/08.12.2021.

Tn urma avizarii proiectului tehnic, documentatia faza PT, cu noile valori au fost aprobate
in sedinta ordinara din luna avizarii, respectiv HCL 203/22.12.2021. HCL-urile sunt
transmise la prefectura spre verificare/avizare juridica si in termen de 5 zile sunt
verificate. In data de 29.12.2022 am solicitat in MySMIS modificarea cererii de finantare,
conform documentatiei proiect tehnic. Au fost transmise documente suport, memorii
justificative, a fost modificata cererea de finantare, conform documentatie faza PT.
Pachetul cu Notificare a fost semnat in 16.02.2022. De asemenea, tot in cursul lunii
februarie 2022 a fost aprobat si bugetul proiectului actualizat, prin HCL, conform Listei
de investitii pe fonduri europene/nerambursabile. Echipa de proiect a intocmit Referatul
ptr actualizare PAAP 16889/28.02.2022 si a fost emisa Dispozitia 163/28.02.2022 pentru
aprobarea PAAP. Caietul de sarcini a fost intocmit in format draft, responsabilul achizitii a
intocmit fisa de date in format draft si anuntul pentru achizitia de lucrari va fi publicat la
final de luna martie 2022.

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
X DA O NU

Daca NU, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da | Nu | Observatii
Exista posibilitatea e Explicatii si solutii propuse in vederea
nefinalizarii proiectului in reducerii intdrzierilor (dacd este necesar)
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graficul de implementare si e Dacd a fost inaintat un act aditional cdtre
este necesara solicitarea unui Ol, se va preciza data transmiterii cdtre Ol
act aditional de prelungire a si obiectul modificdrilor propuse
perioadei?

Au existat riscuri, probleme Se va preciza dacd situatia a fost remediatd sau
in implementarea proiectului? persistd

Avéand in vedere predarea Proiectului tehnic in noiembrie 2021 si diferentele de valoare
intre documentatia faza SF si faza PT, explicate si detaliate de proiectant printr-un
memoriu justificativ, diferentele de valoare au fost asumate de beneficiar prin HCL
(decembrie 2022), practic noile valori au fost aprobate prin HCL, a trebuit modificat atat
bugetul proiectului, prin Notificare la contractul de finantare in MyMSIS si
modificat/actualizat ulterior inclusiv bugetul proiectului in Lista de investitii aferenta
fondurilor europene/nerambursabile (februarie 2022).

Proiectul Tehnic a suferit modificari?
DA X NU

Modificari de valoare - intre SF si PT - cresterile de pret in piata materialelor de
constructii au dus la modificarea devizului dpdv valoric intre documentatia SF si
documentatia PT.

Dacd DA, va rugam prezentati modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei

Modificari Cauza care a Aprobata Descriere succinta a celor prevazute de
solutie determinat de dispozitia de santier(daca este cazul se va
tehnica/ordine | schimbarea beneficiar | mentiona valoare NR si valoare NCS)

de variatie solutiei tehnice | DA/NU

Dispozitia de | initiale

santier

nr/data

Probleme intdmpinate de beneficiarul de finantare nerambursabilad in timpul
implementarii proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

Modificari de valoare - intre SF si PT - cresterile de pret in piata materialelor de
constructii au dus la modificarea devizului dpdv valoric intre documentatia SF si cea PT.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR
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Indicator de realizare Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta
(agregata)
Denumire ID UM
VI.2 Indicatori de proiect
Indicator Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta
(agregata)
Denumire UM
Dezvoltare urbana: Spatiu deschis metri 15.428
creat sau reabilitat in zonele patrati
urbane
Persoane care traiesc in zone Persoane 12.433

urbane unde s-au implementat
strategii integrate de dezvoltare
locala

VIl. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de

finantare)

O Indicatoare vizibile
O Placi permanente pe cladiri
X Difuzari media si in presa

O Confirmari in toate difuzarile media

O Prezentari in toata documentatia proiectului

X Altele (va rugam specificati) S-au achizitionat 4 (patru)panouri temporare

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? X Da

O Nu

Materialele publicitare realizate in cadrul proiectului au fost avizate de cétre Directia de

Comunicare Ol POR?
XDa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de

informare si publicitate? Detaliati

Persoana numita: Hluscu Angela - responsabil promovare si publicitate
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VIll.  Variatii intervenite in executia efectiva, fata de executia anticipata in cererea de
finantare

Aprobate :

Act aditional Nr. si data ADD Obiect act aditional

Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare
40445/08.12.2022 Avizare documentatie th faza PT
4509/11.02.2022 Modificare Cerere de finantare conform

documentatie faza PT- BUGET NEELIGIBILE,
Plan achizitii.

IX Principii orizontale(conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de sanse

1. Egalitate de gen

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse de tratament intre femei si barbati, reglementeazi aspectele
ce tin de egalitatea de sanse si tratamentul egal al femeilor si barbatilor. Conceptul ,,egalitate de sanse”
integreaza trei mari directii de actiune reglementate conform cadrului legislativ asumat la nivel european
si national, respectiv: -Strategia cadru - Nediscriminare si sanse egale pentru toti - Strategia privind
egalitatea de sanse intre femei si barbati 2010-2015 -Strategia europeand 2010-2020 pentru persoanele cu
handicap: un angajament reinoit pentru o europa fara bariere. - Egalitatea de sanse si de tratament are la
bazi participarea deplini si efectiva a fiecarei persoane la viata economica si sociald, fird deosebire pe
criterii de sex, origine rasiala sau etnicd, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuald.
Prin amenajarea unor locuri de joaci noi se acordd o ména de ajutor atat parintilor, cét si copiilor,
deoarece copiii din municipiul Vulcan vor avea unde s3 se joace, iar parintii vor avea unde s isi
directioneze copiii pentru recreere in spatiu liber §i sigur, mai ales in aceste ZUM-uri ale orasului.
Necesitatea realizirii acestei investitii este cresterea rolului social si cultural, dezvoltarea noii generatii a
municipiului nostru fiind esentiald, o noud generatie sdndtoasa reprezentdnd esenta unui viitor promitétor
al comunitatii locale si a dezvoltarii locale a municipiului Vulcan.

2. Nediscriminare

Fiecare spatiu de joaci trebuie si asigure siguranta fiecdrui copil in parte, fard a fi pusa in pericol sénétatea
acestuia prin accidentare. O amenajare bund a spatiilor de joaci la nivel local le oferd tuturor copiilor din
comunitate oportunitifi excelente pentru o buni crestere si dezvoltare. Investitia are rolul de a transforma cele
patru zone vizate din unele neutilizate, in zone de promenadi gi petrecere a timpului liber pentru toti copiii ,
precum si pentru imbunitatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, indiferent de apartenentd religioasd, varsti,
sex sau nivel de trai, indiferent de origine, etnie, etc. Investitia in copii i respectarea drepturilor lor, indiferent
de religie, etnie si/sau nivel social, este una dintre modalitatile cele mai eficiente de eradicare a séraciei. Orice
copil este nascut liber si egal in demnitate si drepturi. Copiii trebuie si aibd parte de un start cdt mai bun in
viatii, recreerea acestora in aer liber fiind o sursd de dezvoltare a capacititii de socializare si de consumare a
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energiei. Nevoile persoanelor din ZUM Crividia au fost identificate prin realizarea unui studiu complex de
referintd. Principiul nediscriminarii este respectat si in cadrul echipei de management care va raspunde de
implementarea proiectului. Tratamentul egal al femeilor gi barbatilor impune ,luarea in considerare a
capacititilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si
tratamentul egal al acestora™.

3.Accesibilitate pentru persoane cu dizabilititi

Se vor monta, de asemenea, echipamente de joaca adaptate persoanelor cu dizabilititi (leagin din metal pentru
copii cu dizabilitdti)- la fiecare loc de joacd amenajat, deci in total in cele patru locatii. In privinta
respecte si sd garanteze drepturile persoanei cu handicap”. Acestea vor fi respectate in totalitate de catre
constructor.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul pliteste

Principiul stabileste raspunderea pentru prevenirea si repararea daunelor aduse mediului conform Directivei
2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 21.04.2004. Avand in vedere ca, principiul
contribuie la realizarea obiectivului si la aplicarea principiilor politicii comunitare in domeniul mediului si
promoveaza actiuni de preventie a deteriorarii mediului toate propunerile de interventii ce vor fi incluse in
prezenta CF vor tine seama de acest principiu. Protectia mediului este unul dintre principalele obiective ale
oricarei institutii publice, care, trebuie sa reprezinte un exemplu in respectarea sa, pentru cetatenii din zona pe
care 0 administreaza.Dezvoltarea durabila nu inseamna numai protectia mediului, ci semnifica si dezvoltare
umana durabila, in sensul ca oamenii mai bine pregatiti vor fi cei care vor respecta mediul si vor promova
acest aspect. Astfel, in toate activitatile proiectului, se va tine seama de principiul Dezvoltarii Durabile care
inseamna dezvoltare integrata pusa in slujba cetatenilor si nu numai, dezvoltare de care sa beneficieze toate
categoriile de populatie din tara noastra, dar si generatiile viitoare. Materialele care vor fi folosite in executie
vor fi prietenoase cu mediul, spatiul verde este respectat si mai mult, monitorizarea video a zonelor aduce
beneficii pentru siguranta cetatenilor si a celor patru zone.

Protectia biodiversitatii

Protejarea biodiversitatii este un obiectiv primordial la nivel de UE iar elementele care fac posibila viata si pe
care se bazeaza sistemele noastre economice si sociale trebuiesc protejate impotriva factorilor nocivi de cele
mai multe ori determinati de oameni, factori ce contribuie la distrugerea ecosistemelor si speciilor. Activitatile
din cadrul proiectului vor fi derulate respectand protejarea capitalului natural al Romaniei in zonele unde
actiunile desfasurate prin proiect vor interveni asupra mediului.

Utilizarea eficienti a resurselor

Cresterea economica si dezvoltarea societatii in contextul Strategiei Europa 2020 vizeaza crearea de noi locuri
de munca, cresterea sustenabila bazata pe inovare favorabila incluziunii. Principala valoare a spatiilor de joacd
o0 reprezintd capacitatea acestora de refacere a ,,stérii de bine" a persoanelor care le frecventeazi. Cresterea
economica si dezvoltarea societatii in contextul Strategiei Europa 2020 vizeaza crearea de noi locuri de munca,
cresterea sustenabila bazata pe inovare favorabila incluziunii. Documentatia tehnica intocmita este conform
normativelor europene, normative care agreeaza materialele prietenoase cu mediul inconjurator, lucrarile
efectuate vor respecta protectia mediului si Avizul favorabil de la Mediu este atasat prezentei documentatii.

Atenuarea si adaptarea la schimbirile climatice

Dimensiunea ecologica a dezvoltarii durabile este cea care pune accentul pe prezervarea mediului inconjurator,
pe reducerea impactului negativ al activitatilor umane asupra acestuia si pe adaptarea la schimbarile
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climatice.In ultimele decenii procesul de dezvoltare economica si interventiile brutale ale oamenilor asupra
mediului in special prin emisiile necontrolate de gaze cu efect de sera au determinat schimbari climatice
majore la nivel global care au condus fenomenul de incalzire globala.

Rezilienta la dezastre

Amenajarea parcurilor si a locurilor de joaca cu arbori si arbusti si spatii verzi au ca rol: - reglarea regimului de
precipitatii; -reducerea temperaturii din oras, prin procesul de evapo-transpiratie, zonele verzi reprezinti o
»~comoard" de ricoare la apus, avind un impact benefic asupra microclimatului; -sustine sistemul urban din
punct de vedere ecologic. Refunctiinalizare unor zone/spatii publice urbane prin respectarea prezentei
documentatii tehnice nu poate decat sa aduca, pe langa beneficiile sociale, economice, urbanistice si beneficii
pentru mediu. Daca ii facem mediului bine si suntem prietenosi cu el, cu siguranta si acesta ne va proteja.

IX.3 - Schimbari demografice

Fiecare investitie in infrastructurd, inclusiv in realizarea unor investitii de refunctionalizare a unor spatii
publice urbane si marginalizate prin transformarea acestora in locuri de joacd pentru copii, derulati pe raza
localitdtii este un pas inainte pentru a atrage tinerii si raména in fostele orase puternic industrializate,
determindnd o reducere a nivelului de poluare, de crestere a suprafetelor verzi si de imbunétatire a aspectului
estetic al municipiului Vulcan. Proiectele administratiei, in special cele cu finantare nerambursabild sunt toate
temelii puse pentru viitorul acestei localitati. Disponibilizarile masive din sectorul minier au dus la scéderea
nivelului de trai in aceasti zond. in aceasti situatie a inceput fenomenul de migratie, fiind unul din principalii
factori care au contribuit la scaderea populatiei. Fenomenul de scadere a nr populatiei la nivel de tara este bine
cunoscut. La nivel de de orase/zone industrializate este un fenomen si mai accentuat. Cu toate aspectele
prezentate, populatia din ZUM-uri, in Vulcan este intr-un numar mare, conform SDL intocmit si a datelor
statistice existente. Asa cum am precizat in cererea de finantare, populatia disponibilizata din industria miniera
in principal populeaza aceaste zone, inclusiv populatia rroma. Deci, solutii de imbunatatire a conditiilor de
viata ale acestor persoane pot fi gasite doar prin implementare proiecte de acest gen, prin impletirea masurilor
hard si soft si tinand cont de nevoile reale ale acestor persoane, de la firul ierbii, asa cum s-a pornit cu SDL-ul,
intocmit pe baza chestionarelor aplicatgﬁe:e&tsg\experti.
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