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Raport progres nr.12
Nr.29647/06.06.2022

. Prezentare generala

X Raport Trimestrial
O Raport Final

Axa prioritara
Prioritate de investitie

Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute decarbon

3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din
surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor

Titlu proiect

REABILITARE TUERMIC‘{U\ BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN -
UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI

Beneficiar

Unitatea Adminstrativ Teritoriala Municipiul Vulcan

Cod SMIS

119710

Perioada de raportare

11.03.2022 - 06.06.2022

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia
proiectului

Regiunea vest/Primaria municipiului Vulcan

Data de incepere a perioadei de
implementare

06.06.2019- semnare contract finantare(01.05.2016-
demarare implementare investitie)

Data de finalizare a perioadei de
implementare

31.12.2022

I, Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea Adminstrativ Teritoriala Municipiul Vulcan
Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet - B -dul Mihai Viteazu

Nr. 31, Vulcan, Jud. Hunedoara
Tel. 0254/570340 Fax 0254/571910
Manager Proiect MUNTEANU MONICA

E-mail primvulcan@yahoo.com

Reprezentant legal MERISANU CRISTIAN-ION

ll. Obiectivele generale / specifice

ale proiectului

! Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa 2: Cererea de finantare la contractul de

finantare,
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Obiectivul general al proiectului —=imbunétatirea conditiilor de viatd a locuitorilor din 4 blocuri (229 apartamente) din municipiul
Vulcan,dezvoltarea sustenabila a localitatii si gestionarea eficienta a resurselor

1.0biectiv specific 1 - cresterea eficientei energetice a unui numér de 4 blocuri de locuinte din municipiul Vulcan prin lucrari de
reabilitare termica ce determina consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an.Pentru atingerea obiectivului general gi obiectivelor
specifice mentionate sunt necesare a se efectua lucrarile de investitii specificate de proiectant in documentatiile tehnice
intocmite. Valorile sunt rezultate din documentatiile de audituri energetic intocmite de auditorul energetic.

Eficienta energetica la standardele europene este un obiectiv care trebuie indeplinit de localitati/comunitati. Noi, ca orag
industrial, bazat pe extractia de huild “aur negru”, am realizat importanta resurselor naturale, a reducerii consumului acestora si
implementarea de resurse alternative de energie “energie verde”. Industria minierd este intr-un proces continuu de reorganizare,
reducere de personal, mai mult, din cele 2 exploatiri miniere de pe raza orasului nostru, respectiv EM Parogeni si EM Vulcan,
prima exploatare este pe lista de inchideri in 2018, deci localitatea va ramane cu o singura exploatare minierd. Varsta de
pensionare in sectorul minier, avdnd in vedere conditiile periculoase de muncé, este de 45 de ani, pentru angajatii din subteran
si pe aceasta cale reducerea de personal s-a realizat si pe cale naturala.

2. Obiectiv specific 2 — reducerea cu 20% a emisiilor poluante generate de consumul de energie pentru 4 blocuri

Daca la inceputul perioadei finantarilor din 2007, reabilitarile termice, eficientizarea energiei s-a bazat pe cladirile publice,
proiectele finantate prin POR cu unitdtile de Tnvatamant (reabilitare termica si energie verde), proiectele de reabilitare termica
finantate prin UNDP: gradinite, sald de sport, cantina de ajutor social, spital, proiectul de modernizare al bulevardului, bazat pe
energie verde- finantat tot prin POR. De asemenea, cladirea primariei este constructie din 2007 si respectd normele de eficienta
energetica, reabilitarea termica fiind executata din faza de constructie, iar din fonduri guvernamentale de mediu pe cladirea
spitalului au fost montate panouri solare, pentru prepararea apei calde necesare. Practic, municipalitatea noastra, din
prezentarea efectuata a reabilitat o mare parte din cladirile publice existente. Toate acestea sunt si modele de buna practica
pentru comunitate, locatarii au inceput sa fie interesati de reabilitédri, pe Ordonanta 18/2009, cu sprijin guvernamental au fost
reabilitate 2 blocuri i putini proprietar au reabilitat cladiri/apartamente din bugetul propriu. Dar conform Strategiei de eficienta
energetica pentru municipiul nostru, cladirile rezidentiale trebuie reabilitate anual si acest proiect este primul pas pe care trebuie
sd 1l realizdm Tn comunitate.

3. Obiectiv specific 3- reducerea cu 40% a pierderilor de céldurd din 4 blocuri de locuite

Executarea lucrarilor de reabilitare termica reduc pierderile de caldura si blocurile/componentele vor fi cladiri care 2espect
normele europene in materie de mediu

DA | NU | Observatii/Descriere
Este proiect care se supune X
ajutorului de stat?
Este proiect care se supune X
regulii de minimis?
Este proiect generator de X
venituri?

IV. Stadiul implementarii proiectului

IV.1. Stadiul activititilor prevazute in contract?

Activitatile proiectului Grad de realizare
(conform listei de activitati contractate) Complet Partial %
1.Achizitie servicii de proiectare, realizare expertiza 100%

tehnica, audit energetic, DALI, documentatii pentru
avize, PT, DE, CS,

DTAC

2. Sedinte comune UAT si asociatii/proprietari 71%
3. Actualizare documentatie tehnica faza audit si DALI 100%
4. Achizitia serviciilor de publicitate si promovare 100%

2 activitatile descrise vor fi cele de dupa intrarea in vigoare a contractului de finantare

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 2din 15




M L P DA Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

FPO.DGPOR.DMP.1

Editia
Revizuire
Data

|
3
2020

5. Achzitii servicii de audit financiar

100%

6. Demararea procedurii de achizitie publica in
vederea atribuirii contractului de lucrari pentru
realizarea obiectivului

REABILITARE TERMICA BLOCURI DIN MUNICIPIUL VULCAN
- Un plus de caldura pentru cetateni

100%

7. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier

100%

8. Asistenta tehnica oferita de proiectant pe durata
executiei lucrarilor - aceste servicii sunt oferite conform
contractului de

servicii de proiectare. Acesta conform clauzelor
contractuale va presta serviciile de asistenta tehnica
oferite de proiectant pe

perioada executiei lucrarilor si va fi remunerat conform
sumei prevazute in contractul de servicii de proiectare

55%

9.Executarea lucrarilor pentru reabilitare termica a
blocurilor din municipiul Vulcan

55%

10.Receptie la terminarea lucrarilor conform legislatiei
in vigoare

0

11. Publicitate si campanie de promovare

38,68%

12. Rapoarte de audit finaniar extern

55,78%

13. Asistenta th oferita de dirig de santier pe durata
executiei lucrarilor si la receptia la terminarea
lucrarilor

55%

14. Intocmire cereri de rambursare, cereri de plata,
cereri de prefinantare si rapoarte aferente proiectului

76%

15. Actualizare PT+DTAC

100%
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Comentarii: Contractul de finantare a fost prevazut spre semnare in luna mai 2019 dar a fost
semnat efectiv in luna iunie 2019.

La actualizare PT+DTAC, in cererea de finantare s-a prevazut perioada Martie 2019 - Mai
2019. Proiectul tehnic a fost depus in data 20 august 2019. A fost verificat PT-ul si pe baza
documentatiei de PT, s-a intocmit Referatul nr. 35821/06.11.2019 si inaintat
compartimetului de achizitii publice, anexat cu toata documentatia tehnica, in vederea
demararii procedurii de achizitie de lucrari.

Procedura de achizitie publica de lucrari a fost reluata de 4 ori in perioada noiembrie 2019 -
mai 2020, dar fara a fi desemnat un castigator la acel moment (nu s-au prezentat ofertanti).
In cadrul reluarii cu nr. 5 a acestei achizitii s-au prezentat la licitatie 2 ofertanti. Echipa de
management a facut o analiza la majoritatea blocurilor propuse spre reabilitare, postate pe
sistemul de achizitii, din toate regiunile de dezvoltare din tara (din documnetatii tehnice
postate pe SICAP, pe pagina de web a primariilor, din informatii obtinute telefonic de la
primarii) pentru a analiza pretul de reabilitare/mp si a compara cu alti beneficiari, avand in
vedere ca nu se prezinta ofertanti la procedura. S-a ajuns la concluzia ca pretul estimat/mp
la cele 4 componente este undeva intre mijlocul listei si partea inferioara a acesteia, dar au
fost gasite atribuiri si la preturi mai mici. Dar, lipsa de ofertanti/constructori este general
valabila si o problema cu care se confrunta si alti beneficiari din tara si din Regiunea Vest.
Acestea expilca numarul repetat de ori in care am fost nevoiti sa publicam aceasta licitatie.

Din cele 4 loturi au fost atribuite 2 loturi si anume bl.D5 si D9, celelalte 2 loturi
respectiv bl. 44 si T s-au reluat pentru a 6 -oara si s-au inscris in cadrul procedurii
cate 2 societati pentru fiecare lot. S-au atribuit contractele de lucrari si au fost
predate amplasamentele si ordinele de incepere in 12.11.2020.

Dirigintele de santier si proiectantul au fost prezenti la predarea amplasamentului in
data 12.08.2020 pentru loturile 3 si 4, respectiv blocurile D5 si D9.

Au fost date anunturi in presa locala, on-line, pe pagina primariei, pentru a promova proiectul
si participarea posibililor ofertanti la procedura de achizitie.

IV.2. Stadiul derularii procedurilor de achizitii®

Tipul Proced | Valoare | Valoare | Data publicarii Data Data semnarii Durata  [Stadiul
achizitiei ura a a in SEAP(inclusiv | estima contractului contract [(aplicarii
aplicat | estimat | contrac | nr. SEAP)/Data | tade (Inclusiv nr.SEAP ului procedurii
a a tata publicarii anunt | finaliza atribuire) 1.Finalizata
CF in ziar/Data re a (Nr.
transmiterii proced contract+ Sc
cererii de urii castigatoare
oferta %
2. In grafic
3.Intarziata(
bifeaza
motive din
tabel)
4. Anulata*
Strategie achiziti | 50.000, | 42.000, | 20125/13.04.20 | 20.04. 06.05.2016 45 zile  [1.Finalizata
de e 00 00 16 (anunt pe | 2016 Nr. contract
eficienta directa site Vulcan) 21833,

3 Conform Anexei 2: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea Achizitii derulate in
cadrul proiectului
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energetica icastigator
amun SC GREEN

Vulcan BUSINESS

2016-2022- SRL

servicii

Elaborare achiziti | 96.000, | 82.000, 29.07. 08.08.2016 pana in [1.Finalizata

documenta e 00 00 2016 30.06.20 |Nr. contract

tii tehnice directa 20 29062,

pt castigator

reabilitaret SC MATRIX

ermica URBAN
blocuri - PROCONS
servicii SRL

Actualizare | achiziti | 10.000, 10.000, | - 22.02. 22.02.2018 17 luni  [1.Finalizata

docum th e 00 00 2018 Nr. contract

pt proiectul | directa 15753,

Reabilitare castigator

termica SC MATRIX

blocuri din URBAN

mun Vulcan PROCONS

- servicii SRL

Publicitate | achiziti | 16.000, | 12.376, | DA23464343/09 10.07. 11.07.2019 Pana la |1.Finalizata

si e 00 00 .07.2019 2019 finalizar |Nr. contract

promovare directa ea 26604,

- servicii impleme |castigator
ntarii SC EXCLUSIV
proiectul [MEDIA
ui GROUP SRL

Audit achiziti | 20.000, | 14.875, | DA23390677/27 | 02.07. 03.07.2019 Panala [1.Finalizata

financiar - e a0 00 .06.2019 2019 finalizar |Nr. contract

servicii directa ea 26004,
impleme [castigator
ntarii SC
proiectut [QUANTUM
ui EXPERT SRL

Lucrari de proced | 3.711.1 - - - = B

izolare ura 38,76

termica - simplifi Lot. 1 974.621 | SCN1073124/11 Septe | 03.11.2020/SCNA104511 | 30.06.20 [Finalizata

lucrari cata ,24 /08/2020 mbrie 8/03.11.2020 21 Nr. contract

2020 33758/03.11
.2020 BRT
ITRUST SRL
Lot. 2 691.049 | SCN1073124/11 Septe | 03.11.2020/SCNA104511 | 30.06.20 [Finalizata
,56 /08/2020 mbrie 8/03.11.2020 21 NR. CRT
2020 33759/03.11
.2020
Lot. 3 1.103.1 | SCN1067350/29 | August | 03.08.2020/SCNA104061 | 30.06.20 [Finalizata
75,71 .04.2020 2020 3/04.08.2020 21 contract
26828/03.08
.2020
castigator
SC Melmary
Parteners
SRL
Lot. 4 871.820 | SCN1067350/29 | August | 03.08.2020/SCNA104061 | 30.06.20 [Finalizata
,95 .04.2020 2020 3/04.08.2020 21 contract
26829/03.08
.2020
castigator
SC Melmary
Parteners
SRL

Dirigentie achiziti | 143.504 | 110.000 | 04.08.2020 August | 10.08.2020/DA26078434 | 30.06.20 [Finalizata

santier - e ,48 ,00 2020 107.08.2020 21 icontract

servicii directa 27389/10.08

.2020
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castigator
SC
Consulting
Cons Inginer
SRL

*Tn cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator

Atentiel!l Se vor notifica economiile rezultate in urma finalizérii contractelor de achizitie
conform Contractului de Finantare

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia:

Au fost demarate 6 proceduri de licitatie pentru executarea lucrarilor pentru reabilitare termica a blocurilor din
municipiul Vulcan

S-a incheiat contractul de lucrari pentru loturile 3 si 4, si in luna august, pe data de 12 s-a predat angajamentul.
S-a reluat achizitia pentru loturile 1 si 2, la care s-au inscris 2 societati. Termen de atribuire lot 1 si 2 si atribuie
contracte- octombrie 2020.

Pentru achizitia de publicitate - in bugetul proiectului este prevazuta suma de 16.000 lei, iar achizitia s-a
finalizat cu o economie de 3.624 lei.

Pentru achizita de audit - in bugetul proiectului este prevazuta suma de 20.000 lei, iar achizitia s-a finalizat cu
o economie de 5.125 lei.

Pentru achizitia de dirigentie de santier - s-a finalizat cu 0 economie de 33.504,48 lei. Mentionam ca societatea
comerciala a dirigintelui de santier nu este platitoare de TVA.

Pentru achizitia de executie lucrari pentru lotul 1 economia este de 28.033,55 lei, lot 2 economie 2.207,92 lei.
Lot 3 economie de 7.542,77 lei si lot 4 economie de 26.941,18 lei.

IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului

Nr. Denumire Pondere Stadiul implementarii Stadiu total
crt contract din total (Procent valoric din contract
proiect total contract (pondere X
(%)* executat)** procent stadiu)
(%) (%)
0 1 2 3 4 (col.2 x col.3)

1 Intocmirea
strategiei de
eficienta
energetica a
Municipiului
Vulcan pentru
perioada 2016-
2022 0,96 100 0,96
2 | Elaborare
documentatii
tehnice pentru
reabilitare
termica blocuri
din municipiul 1,80
Vulcan 1,82 99,37
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3 | Actualizare
documentatii
tehnice pentru
proiectul
”Reabilitare
termica blocuri
municipiul
Vulcan - Un plus
de caldura
pentru cetiteni” 0,23 100 0,23
4 | Servicii de
publicitate si 0,14
promovare 0,37 38,68
5 | Servicii de audit
financiar extern 0,46 55,78 0,26
6 | Lucrari pentru
realizarea
obiectivului de
investitii
»REABILITARE
TERMICA
BLOCURI DIN
MUNICIPIUL
VULCAN-un plus
de caldura
pentru cetateni” 84,92 54,35 46,16
7 | Servicii de
dirigentie de
santier 3,34 40,35 1,35
8 | Comisioane,
cote,taxe 0,67 59,23 0,40
9 | Cheltuieli
diverse si
neprevazute 6,80 0 0
10 | Taxe, avize 0,44 0 0

Progresul proiectului (%): 51,29%

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecirui contract impartita la
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de semnarea
contractului de finantare

** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de santier
si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate.
Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.

Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementérii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipamente/Mijloace de transport Eligibil/ | Nr. Serie / Nr. inventar
achizitionate péana la data raportarii: neeligibil | Bucati
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IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii
Nr | Contract Garantia constituita
. ([ucréri, Numar/ Serie/ Data Data
crt hvra.re_., emiterii Emitent Valoare expirare Modificari
. | servicii)

1 Contract | M POLITA CITY 92703,84 | 30.06.20 | Asigurator
servicii - | NR.000082671/10.08. | ISURANC 26 ul a dat
lucrari 2020 E SA faliment
reabilita | Nr. 30 Cont de 18.05.20
re lot.3 garantie 22

la
trezoreri
e cu
retineri
succesive

2 | Contract | M POLITA NR. CITY 73262,27 | 30.06.20 | Asigurator
servicii - | 000082667/10.08.202 | ISURANC 26 ul a dat
lucrari 0 E SA faliment
reabilita | Nr. 300466 Polita de | 82947,25 | 30.03.20
re lot.4 asigurare 27

COFACE
Nr. 76 Cont de | 7067,61 17.12.20
garantie 21
la
trezoreri
e

3 | Contract | 964001168/10.11.202 | GROUPA | 819.009, | 30.06.20
servicii- | 0 MA 47 26
lucrari Supliment GROUPA 31.03.20
reabilita | 1/10.02.2022 MA 27
re lot.1
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Supliment GROUPA 30.09.20
2/24.03.2022 MA 27
4 | Contract | 96400169/10.11.2020 | GROUPA | 580.713, | 30.03.20

servicii - MA 92 26

ucrari T pliment GROUPA 31.03.20

reabilita | 4,19.02.2022 MA 27

re lot.2
Supliment GROUPA 30.09.20
2/24.03.2022 MA 27

IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol

Nr.cerere
plata

Valoare estimata a
cheltuielilor eligibile
solicitate in cererea de
rambursare (LEI)

Data depunerii cererii de
plata la Ol

Data efectuarii platii
de catre AMPOR

IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*

Nr.cerere de Valoare estimata a Data depunerii Valoarea rambursata
rambursare cheltuielilor eligibile cererii de si data rambursarii
solicitate in cererea rambursare la Ol AMPOR
de rambursare (LEI)
1 128.838,00 02.09.2019 Virata - 13.11.2019
2 8.188,00 11.11.2019 Virata - 20.12.2019
3 328.030,36 06.11.2020 Autorizata-24.12.2020
4 286.466,46 28.12.2020 Autorizata-13.04.2021
5 366.674,79 25.06.2021 Autorizata-08.09.2021
6 214.933,18 06.12.2022 Autorizata- 24.02.2022
7 362.150,03 22.03.2022 In verificare

V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii

* Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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In data de 10.12.2021 s-a de pus cererea de rambursare 6 care s-a autorizat la plata in
data de 24.02.2022.

S-au intocmit majorarile estimate pentru materiale in conformitate cu prevederile OG
15/2021, respectiv ordinului MDLPA nr.1336/2021 si ale Ordinului MDLPA nr. 2050/2021. S-
au intocmit actele aditionale pentru cele 4 contracte de executie in vederea ajustarii
preturilor materialelor au fost intocmite in baza OG 15/2021 si a ordinului nr. 1336/2021.

S-a depus catre ADR Vest solicitare de prelungire pentru perioada de implementare a
proiectului.

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru lotul 4 in data de 30.03.2022. S-a
depus cererea de rambursare nr.7 si este in verificare. S-a depus cerere de prefinantare nr 4
in procent de 10% din valoarea eligibila,dar nu a fost incasata. S-a efectuat vizita de
monitorizare impreuna cu ADR Vest in data de 31.05.2022.

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
DA x NU

Dacé NU, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da | Nu | Observatii

Exista posibilitatea e In baza explicatiilor mentionate la
nefinalizarii proiectului in punctul V suntem in imposibilitatea
graficul de implementare si implementarii proiectului conform

este necesara solicitarea contractului de finantare. La momentul
unui act aditional de actual exista inaintat un Act Aditional de
prelungire a perioadei? prelungire a perioadei de implementare

a proiectului.

Au existat riscuri, probleme riscul de intarziere privind demararea lucrarilor de izolare
in implementarea termica
proiectului?

Proiectul Tehnic a suferit modificari?
O DA X NU
A fost verificat de ADR Vest Tm in perioada septembrie-octombrie 2019.

Daca DA, va rugam prezentati modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei

Modificari Cauza care a Aprobata Descriere succinta a celor prevazute de
solutie determinat de dispozitia de santier(daca este cazul se va
tehnica/ordine | schimbarea beneficiar | mentiona valoare NR si valoare NCS)

de variatie solutiei tehnice | DA/NU

Dispozitia de | initiale

santier

nr/data
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Probleme intdmpinate de beneficiarul de finantare nerambursabila in timpul
implementarii proiectului

In data de 13.12.2019 UAT Vulcan a dat primul anunt de participare simplificat, anunful cu numarul SCN1060378,
care a avut termen limita de depunere a ofertelor, data de 10.01.2020. in cadrul acestui anunt, s-au inscris doi ofertanti, ofertanti
la care s-a constatat cinu au depus nicio ofertd fermé in cadrul acestei proceduri. in urma celor constatate, in data de 14.01.2020,
s-a decis reluarea procedurii simplificate prin publicarea unui nou anunt de participare simplificat, anuntul avand numdrul
SCN1061444. Termenul limita de depunere a ofertelor a fost stabilit in data de 07.02.2020.3n data de 1 1.02.2020, s-a constatat
cd nici de aceasta datd nu au fost depuse oferte pentru aceasta procedurd, si nu au existat nici ofertanti interesati. Astfel, in urma
celor constatate, s-a intocmit un nou proces verbal de anulare automati a procedurii datoriti lipsei ofertelor. In data de
17.02.2020, s-a reluat procedura simplificatd prin publicarea unui nou anunt de participare simplificat, cu numarul SCN1063161.
Dupa trecerea termenului limita de depunere a ofertelor, s-a constatat ¢4 din nou nu am avut nici o oferta depusa in cadrul acestei
proceduri. Astfel, s-a intocmit un nou proces verbal de anulare automats a procedurii, datorits lipsei ofertelor. in data de
06.03.2020 s-a reluat procedura de atribuire avind nr. SCN1064590, cu termenul limita de depunere a ofertelor in data de
23.03.2020. In data de 24.03.2020 s-a incheiat un noi proces verbal in care s-a constatat ¢4 nu au existat ofertanti care s isi
depuni oferta nici de aceasta data. In data de 29.04.2020, s-a publicat anuntul din nou, avand nr. SCN1067350. Termenul limita
de depunere a ofertelor fiind in data de 22.05.2020. La aceasta data s-au deschis ofertele unde s-a constatat ca au fost 4 ofertanti
inscrisi din care 2 ofertanti si-au depus ofertele.

fn urma evaludrii ofertelor depuse, s-au atribuit contractele de executie lucrari pentru loturile 3 si 4 -Contract lucrari
26829/03.08.2020- lot 4 si 26828/03.08.2020 — lot 3. S-a atribuit contractul pentru dirigentia de santier si s-a reluat licitatia de
executie lucrari pentru loturile 1 si 2, loturi care au rimas neatribuite in urma anunfului de participare nu nr. SCN1067350.
Astfel, a fost reluatd procedura de atribuire pentru cele doud loturi rimase neafribuite, procedura fiind reluati in data de
11.08.2020 si avand nr. SCN1073124, termenul limiti de depunere a ofertelor fiind in data de 28 august 2020.

fn urma anuntului de atribuire cu nr. SCN1073 124, au fost depuse oferte si au fost atribuite si contractele de lucriri
pentru [oturile 1 si 2, loturi ramase neatribuite initial. Contractele de lucriri au fost inregistrate la sediul autoritatii contractante
cu nr. 33758 din data de 03.11.2020 pentru lotul 1, i cu nr. 33759 din data de 03.11.2020 pentru lotul 2,

Inwurma celor menfionate mai sus, rezultd cd procedura de atribuire a fost publicatd de 5 ori pentru a putea fi atribuite
loturile 3 i 4, 5i de 6 ori pentru a putea fi atribuite si loturile 1 1.2 care au rdimas neatribuite initial.

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregatd)

Denumire ID UM

V1.2 Indicatori de proiect
Indicator Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta
(agregata)

Denumire UM

Reducerea gazelor cu efect de Echivalent | 533.09

serd: Scadere anuald estimats a tone de

gazelor cu efect de serd CcOz2
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gospodérii cu clasificare mai buna | gospodarii
a consumului de energie

Scaderea consumului anual de kWh/an 2,603,446.16
energie primard

Scaderea consumului anual kWh/m2/an | 137.66
specific de energie pentru incalzire

Scaderea consumului anual kWh/m2/an | 138.80

specific de energie

VIl. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de
finantare)

O x Indicatoare vizibile - 4 panouri temporare

O Placi permanente pe cladiri

X Difuzéri media si in presa - Avantul liber, Exclusiv media

O Confirméri in toate difuzarile media

[ Prezentari in toata documentatia proiectului

I Altele (v& rugam specificati) A fost creat pe site-ul primariei www.e-vulcan.ro o rubrica

dedicata proiectului cu informatii despre proiect.

In perioada septembrie - decembrie 2019 s-au executat si montat la obiectivele proiectului
cele 4 panouri temporare aferente componentelor.

Proiectul a fost promovat pe retelele de socializare si in presa locala scrisa si vizuala pentru

a face cat mai cunoscut proiectul.

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? XDa [
Nu

Materialele publicitare realizate in cadrut proiectului au fost avizate de catre Directia de
Comunicare OI POR?

XDa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliafi

Persoana numita: Mihaila Corina - responsabil administrativ-comunicare

VIIl. Variatii intervenite in executia efectiva, fata de execufia anticipata in cererea de
finantare

Aprobate
Act aditional | Nr. si data ADD | Obiect act aditional
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1/17.06.2020 Prelungire perioada de implementare
proiect de la 30.06.2020-30.06.2021

2/22.06.2021 Prelungire perioada de implementare
proiect de la 30.06.2021-31.03.2022

3/28.03.2022 Prelungire perioada de implementare
proiect de la 31.03.2022-31.12.2022

Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare

1/20.08.2019 Sprijin pentru depunerea PT

2/14.10.2019 Plan achizitii, grafic depunere cereri,
resurse umane

3/11.11.2020 In urma alegerilor locale, reprezentantul legal al
institutiei noastre este d-nul MERISANU
CRISTIAN-ION

4/02.03.2021 Splituire achizitie lucrari — Plan Achizitii

5/23.04.2021 Modificare resurse umane

IX Principii orizontale(conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de sanse

Conceptul ,egalitate de sanse” integreaza trei mari directii de actiune reglementate conform cadrului legislativ asumat Ia nivel
European si national, respectiv:

-Strategia cadru - Nediscriminare si sanse egale pentru toti

- Strategia privind egalitatea de sanse fntre femei gi barbati 2010-2015

-Strategia europeand 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament refnoit pentru o europ fira bariere.

- Egalitatea de ganse si de tratament are la baza participarea deplind gi efectivd a fiecirei persoane la viata economici si sociala,
fird deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnic, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuali.
Urmarind cadrul legislativ dezvoltat la nivel national pentru a transpune pricipiile stabilite la nivel international privind aspectele sus
enumerate, principalele reglementari sunt:

-in domeniul nediscriminrii — Oug 137/2000 privind prevenirea i sanctionarea tuturor formelor de discriminare stabileste principiile
nediscrimirii

- in domeniul egalitatii de sanse - Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse de tratament intre femei si barbati, reglementeaza
aspectele ce tin de egalitatea de sanse si tratamentul egal al femeilor si barbatilor

- in domeniul accesibilitétii — Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reglementeaza
o serie de mésuri ce trebuiesc implementate in vederea facilitdrii accesului nerestrictional la serviciile si utilititile publice, pentru
persoanele cu handicap ca principii de baza ce trebuiesc respectate, acestea sunt enuntate si in Codul muncii, ca fiind elemente
obligatorii de respectat.

Tratamentul egal al femeilor si barbatilor impune ,luarea in considerare a capagcittilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor
de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora”. In acelagi timp ,, masurile pentru promovarea egalititii de
sanse gi de tratament intre femei i barbati si pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplicd
in sectorul public gi privat, in domeniul muncii, educatiei, sdnatatii, culturii si informérii, politicii, particip4rii la decizie, echiparea
sau extinderea unei intreprinderi ori inceperea sau extinderea oricarei alte forme de activitate independentd, precum gi in aite
domenii reglementate prin legispeciale”.

Totodatd, prin ,Codul muncii” se stipuleaza clar faptul c& "In cadrul relatiilor de munc& functioneazé principiul egalititi de tratament
fatd de toti salariatii si angajatorii” si orice discriminare directa sau indirecti fati de salariat, bazata pe criterii de sex, orientare
sexuald,caracteristici genetice, varsta, apartenentd nationald, rasd, culoare, etnie, religie, optiune politics, origine sociala,
handicap, situatie sauresponsabilitate familiald, apartenenti ori activitate sindicald, este interzisa”.

Proiectul ummareste respectarea acestor principii printr-o serie de actiuni transversale care urméresc o abordare integrati a
prevederilorlegale si orientarilor cuprinse in strategiile in domeniul egalitatii de sanse, nediscrimindrii, accesibilitatii si schimbarilor
demografice, astfel incat s3 se obtina in mod egal beneficii, fira nici o forma de discriminare.

in privinta accesibilittii, principalele prevederi legale (Legea 448/2006) impun Autoritétilor publice ,s& promoveze, s respecte si
sé

garanteze drepturile persoanei cu handicap”. Echipamente/utilaje, cum ar fi elevatoare/lifturi pentru accesul persoanelor cu
dizabilitdti nu sunt previzute. Lifturile din cele 2 blocuri tum (D5 si D9) nu sunt previzute a fi rebilitate. Aceste lifturi au fost
dezafectate, nu mai functioneazé de zeci de ani si prezentandu-se proprietarilor, costurile estimative pentru reabilitare, asociatiile
nu si le permit. In cele patru componente nu locuiesc persoane cu dizabilitdti locomotorii si acesta este si principalul motiv pentru
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care lifturile/elevatoarele nu sunt oprioritate pentru asociatii. Proprietarii apartamentelor sunt in majoritate pensionari sau cu venituri
apropiate de minimul pe economie, sau gomeri. in [egatura cu rampele de acces pentru persoanele cu handicap, acestea au fost
solicitate proiectantului si fie introduse in documentatia tehnica. Dintr-o eroare tehnicd, proiectantul a omis aceste rampe, din
documentatia tehnicd. Aceste rampe de acces vor fi construite. Tn urma descoperirii omisiunii (in cererea de finantare s-a scris
despre ele), reprezentantul legal a solicitat remedierea situatiei n urma discutiilor cu proiectantii, acestea vor fi introduse fn cadrul
PT. Reprezentantul legal este de acord s fie suportate din bugetul local, daca va fi cazul. Lucririle de modemizare/reabilitare
efectuate la clidiri, strizi, toate au prevdzute accesabilitatea pentru acestepersoane. Deci, eroarea din documentatii va fi
remediatd Tn faza urmétoare a proiectului gi ne ludm angajamentul rampele cé vor fi construite.

In implementarea masurilor de promovare a egalitati de sanse si nediscriminarii s-a consfituit o echipa de
implementare(management +experti) mixta care are in componentd 10 functionari publici (femei — 6 si barbati - 4)

In cadrul demararii procedurilor de achizitie s-a tinut cont de acest fapt si prin urmare nu au fost cazuri de discriminare s-a tinut
cont de promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati

IX.2 - Dezvoltarea durabila.

Impactul acestui proiect cumuleazi cele trei dimensiuni ale dezvoltarii durabile. Investitiile propuse prin proiect vor genera o serie
de

beneficii atat la nivelul grupului tint3 vizat in mod direct cat i la nivelul intregii comunitéti din urmatoarele considerente:

A. Din punct de vedere social — prin cresterea nivelului de confort termic in locuinte se reduc:

- Riscurile privind sédnétatea si bunéstarea populatiei, pe de o parte datoritd unui indice de confort termic care s& permitd
locatarilor un trai civilizat, iar pe de alti parte, prin sciderea consumului energetic vor scadea si costurile generate de incalzirea
locuintelor

- Scaderea riscului sariciei gi excluziunii sociale, datorita scaderii ponderii pe care o vor avea cheltuielile cu utilitatile pentru
incélzirea locuintei, la nivelul gospodariilor individuale. Si se vor imbunitati conditiile de trai ale locuitorilor.

Indirect, prin anveloparea cladirilor rezidentiale, proiectul contribuie la cresterea calititii vietii prin Tmbunatatirea imaginii
urbanistice.

B. Din punct de vedere economic — pe de o parte putem anticipa o scadere a costurilor cu utilititile, generate de reducerea
consumurilor necesare pentru incélzirea locuintei, iar la nivel macro-economic, sciderea consumurilor de combustibil atrage cu
sine o exploatare si stocare rationald a resurselor energetice. De asemenea, implicarea ajutorului nerambursabil in implementarea
prezentului proiect aduce o cofinantare- contributie mai mica din partea bugetului local si a bugetului asociatiei.

C. Din punct de vedere al mediului - prin reducerea consumurilor energetice vor scidea fn mod direct si emisiile de CO2
Proiectul de fati se Tnscrie in prioritatile si actiunile Planului National de Dezvoltare al Romaniei, instrumentul care stabileste
priorititile de investitii publice de dezvoltare, decarece abordeaza direct trei din cele sase prioritéti nationale de dezvoltare:

- Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului;

- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupdrii fortei de munci, a incluziunii sociale gi intérirea capacititii administrative;

- Diminuarea disparitétilor de dezvoltare intre regiunile tarii.

Mai mult, avand Tn vedere ci sunt si diferente Tn cadrul aceleagi regiuni de dezvoltare, de ex. regiunea Valea Jiului este dpdv
economic mai putin dezvoltatd decét regiunea Timigoarei sau Aradului, implementarea acestor proiecte, finantate din fonduri
europene este un pas important in realizarea acestui deziderat.

Proiectul este in concordanti cu Strategia Energetica Nationald pentru perioada 2007-2020, care a fost adoptatd in 2007 i care
include obiectivul de Tmbunétatire a eficientei energetice.

Proiectul este in concordantd cu Actiunea 6.3 a Planului National de Actiune privind Schimbérile Climatice, in Tncercarea de a
"promova eficienta energetica la utilizatorii finali de energie”.

Dezvoltarea durabild, prin cele trei dimensiuni majore pe care le integreaza, respectiv, dezvoltarea economica, sociala gi de mediu,
reprezintd un concept de baz3 implementat in cadrul proiectelor depuse spre finantare prin Programele Operationale 2014-2020,
cu un accent deosebit asupra cerintelor de protectie a mediului, in colaborare cu obiectivele strategice Europa 2020.

Prin Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (art.11) se recunoagte nevoia de a integra in definirea gi implementarea politicilor
si

actiunilor UE, in special pentru promovarea dezvoltarii durabile, a cerintelor de protectie a mediului astfel incat dezvoltarea
economici si fie decuplatd de impactul negativ asupra mediului gi 8 se bazeze pe modele de productie si consum sustenabile,
ce promoveaza emisii scizute de carbon i creste capacitatea de adaptare la efectele schimbdrilor climatice.

n acest sens, conform art.9 din regulamentul CE nr. 1303/2013, s-au stabilit 11 obiective tematice ce se implementeaza la nivelul
Programelor Operationale 2014-2020, obiectivul nr. 4 fiind , SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII
SCAZUTE DE CARBON IN TOATE SECTOARELE".

Orice proces de producere a energiei presupune eliberarea in mediul inconjurdtor a unor substante poluante cu impact negativ
asupra mediului. Reducand consumul de energie, reducem practic in mod direct factorii cu impact negativ asupra mediului gi
promovam outilizare eficientd a resurselor.

Indirect la nivelul activititilor ce se vor desfigura Tn cadrul proiectului, se vor lua Tn considerare permanent mésuri privind protectia
mediului, incepand de la promovarea unor mesaje cu caracter eco-friendly la nivelul comunicérii pentru acest proiect gi continuand
cu modul in care constructorul Tsi va organiza activititile Tn santier, astfel incét sa se respecte toate cerintele legale in vigoare pe
partea de protectie a mediului, prin depozitarea corespunzétoare a degeurtior rezultate si reciclarea materiaieior reciclabile ce se
vor recupera. Motto-ul: “Dezvoltarea durabild este cea care urmdreste nevoile prezentului, fird a compromite posibilitatea
generatiilor viitoare de a-gi satisface nevoile lor”.- este respectat in totalitate prin implementarea proiectului.
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Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor propuse in Strategia de Dezvoltare Durabila a oragului Vulcan cu privire la
imbunatétirea conditiilor de trai pentru populatie si reducerea consumurilor energetice in scopul promovérii utilizarii durabile si
eficiente a resurselor.

in aceeagi misurd, proiectul contribuie direct la obiectivele stabilite in Strategia de imbunétatire a eficientei energetice promovati
la

nivelul oragului Vulcan, prin care s-a stabilit reducerea emisiilor de CO2 la nivelul teritoriului oragului Vulcan (sector rezidential) cu
1358tone pana in anul 2020.

Conform art.9 din regulamentul CE nr. 1303/2013, s-au stabilit 11 obiective tematice ce se implementeaza la nivelul Programelor
Operationale 2014-2020, obiectivul nr. 4 fiind , SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE
CARBON INTOATE SECTOARELE”.

Pomind de la acest obiectiv, in concordantd cu prioritatea de investitii dedicata ,Sprijinirii eficientei energetice, a gestiondrii
inteligente a energiei gi a utilizérii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si Tn sectorul
locuintelor”,respectiv obiectivul specific ,Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de
iluminat public,indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari”, proiectul propune solutii de crestere a eficientei
energetice in sectorul cladirilor rezidentiale, prin aplicarea prevederilor legale privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit.
Fenomenele extreme, ca urmare a modificarilor climaterice se manifests, din picate si n zona noastrd. In ultimii ani, inclusiv
populatia a sesizat prezenta fenomenelor extreme. Aici umbla o vorba "ne feresc muntii”, dar din pacate modificarile de la nivelul
intregii regiuni ne afecteaza i pe noi. Am descris in cadrul cererii de finantare evenimentul cu grindina care a socat intreaga Vale
a Jiului si pagubele masive aduse acestei comunitati cu resurse limitate. Verile sunt tot mai calduroass, folosim expresia "e cald
cum era acum 10 ani doar in Timigoara" sau iarna "viscol ca in Biriagan".

Mai multe proiecte de acest gen pot contribui la rezultate concrete in prevenirea cauzelor dezastrelor.

In cadrul sedintelor cu asociatiile de proprietari cat si in cadrul sedintelor lunare ale echipei de implementare au fost prezentate si
problemele legate de dezvoltarea durabila si importanta protectiei mediului si despre schimbarea climatica cat si promovarea
egalitatii de sanse intre femei si barbati.

IX.3 - Schimbari demografice

Egalitatea de sanse pentru comunitatea locald, in legétura cu alte comunitati. Investitiile Tn infrastructurd sunt cele
mai importante pentru a scoate o comunitate din izolare, pentru a deschide zona, pentru a oferi o sanséa cel putin
egala cu alte comunitati. Caracteristica monoindustriald a zonei trebuie schimbata treptat cu alternative existente,
viabile. Mention&m c& avem excedent de fort4 de muncé ca urmare a disponibilizérilor masive din industria miniera.
Acestia, prin specificul calificarii, se preteaza la munca fizicd de reabilitare efectiva a cladirilor, locurile de munca
create pentru disponibilizatii din industria minier sunt bine venite, deoarece multi dintre acestia au ca sursa de venit
doar ajutorul social sau locuri de muncéa temporare, sezoniere.

Fiecare investitie Tn infrastructurd, derulatd pe raza localititii este un pas fnainte pentru a atrage tinerii sa ramana
in fostele orage

puternic industrializate. Proiectele administratiei, in special cele cu finantare nerambursabild sunt toate temelii puse
pentru viitorul acestei localitafi.

Fatd de recens@mantul din 2002 cand populatia inregistratd numara 32.924 locuitori, la recensamantul din 2011
numarul populatiei a sc&zut la 30.462 locuitori, iar in 2015 la 29.402 locuitori si trendul este descrescitor.

Motivele tin de natalitatea redusd, mortalitatea crescutéd gi migrarea populatiei in strainatate si oragele mari, ex.
Timigoara. )
Disponibilizérile masive din sectorul minier au dus la scéderea nivelului de trai in aceastd zona. In
aceasta situatie a inceput

fenomenul de migratie, fiind unul din principalii factori care au contribuit la sciderea populatiei.
In cadrul sedintelor cu asociatiile de proprietari cat si in cadrul sedintelor lunare ale echipei de implementare au fost
prezentate si problemele legate despre1 schimbarea climatica.

Data: 06.06.2022
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