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Axa prioritara
Prioritate de investitie

Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scazute de carbon
Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii
scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,
in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de
adaptare relevante pentru atenuare,
Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in
zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana
durabila
Operatiunea - Reducerea emisiilor de carbon in zonele
urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila

Titlu proiect

”Linia verde de autobuze electrice intre Petrila-Petrosani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni- Uricani Green Line Valea Jiului” -
Componenta 2

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL VULCAN

Cod SMIS

122120

Perioada de raportare

09.02.2022-08.05.2022

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia
proiectului

Regiunea Vest/ Valea Jiului

Data de incepere a perioadei de
implementare

09.08.2019 (data semnarii contractului de finantare)
01.10.2017 (data demarare implementare investitie)

Data de finalizare a perioadei de
implementare

30.06.2022

. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Parteneriat dintre U.A.T Municipiul Vulcan (Lider de parteneriat), U.A.T.
Oras Petrila (Membru), U.A.T Municipiul Petrosani (Membru), U.A.T oras Aninoasa
(Membru),U.A.T Municipiul Lupeni (Membru), U.A.T Orasul Uricani (Membru),U.A.T Judetul

Hunedoara (Membru) ,

Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet) B-dul Mihai
Viteazu nr. 31, cod. 336200 Loc. Vulcan, Jud. Hunedoara
Tel. 0254/570340 Fax 0254/571910 E-mail primvulcan@yahoo.com
Manager Proiect (nume) COSMIN CAPRIS
Reprezentant legal (nume) (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul) MERISANU

CRISTIAN ION
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Il Obiectivele generale / specifice ale proiectului ’

Obiectivul general al proiectului/Scopul
Obiectivul general al proiectului ,Linie verde de autobuze electrice intre Petrila-
Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului component 1 ” este
reprezentat de reducerea emisiilor de carbon in localitatile urbane din Valea Jiului,
conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila, inclusiv promovarea mobilitatii urbane
bazata pe utilizarea transportului public auto de calatori, nepoluant, imbunatatit, si
reducerea numarului de deplasari cu transportul privat cu autoturisme.
Proiectul este format din doua componente, investitiile din prezenta cerere de finantare
fiind alocate COMPONENTE! 1.
Solicitantul este reprezentat de parteneriatul format din 3 UAT Municipii (Vulcan,
Petrosani, Lupeni), 3 UAT Orase (Petrila, Aninoasa, Uricani), si UAT judetul Hunedoara,
din care fac parte cele 6 localitati urbane, liderul parteneriatului fiind Municipiul Vulcan.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii necesare infiintarii
unui serviciu de transport public auto de calatori durabil, atractiv si eficient prin
infiintarea unui depou modern in Municipiul Vulcan,
constructia/reabilitarea/modernizarea a 74 statii de calatori si reabilitarea a 4 tronsoane
de drumuri in Vulcan, Lupeni si Petrosani. Asigurarea unei infrastructuri de calitate va
genera rezultate precum cresterea numarului de pasageri pe unitate de transport si a
utilizatorilor care vor opta pentru transportul public urban, in detrimentul celui cu
autoturisme personale.
2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Asigurarea unui transport public auto modern si nepoluant si
incurajarea transportului privat alternativ prin achizitionarea unui numar de 8 autobuze
electrice si infiintarea a 8 statii de incarcare autobuze la depou si 4 pe traseu (2 Uricani
si 2 Petrila) si 2 statii incarcare automobile electrice (Petrila), determinand astfel
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si gaze poluante si cresterea calitatii vietii
in regiunea Valea Jiului. Indeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea
semnificativa a gazelor cu efect de sera generate de transportul rutier atat public, in mod
direct, cat si a celor generate de transportul rutier cu masina personala, fie prin cresterea
numarului de persoane care vor opta pentru transportul public de calatori, fie prin
cresterea numarului de utilizatori de autoturisme electrice, fiind incurajati de
echipamentele de incarcare care vor fi puse la dispozitie.
3. OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Optimizarea transportului public urban din regiunea Valea
Jiului prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv Subsistem AVL
- Solutie de monitorizare si dispecerizare vehicule, Subsistem de E-ticketing - solutie de
taxare bazata pe utilizarea cardului contactless si bilete de hartie, Subsistem de
informare calatori in vehicul - panouri de informare in tehnologie LED si infotainment;
Subsistem de numarare calatori in vehicul; Subsistem de securitate - solutie de
monitorizare video la nivelul vehiculului; Portal de informare calatori "Travel Planner” -
portal WEB si aplicatie de mobil (Android, 10S). Prin implementarea sistemelor inteligente
de transport, vor fi create conditiile unor servicii, accesibile, eficiente, in conditii de
confort si siguranta, care contribuie la cresterea calitatii vietii si la dezvoltarea
economica.
4. OBIECTIVUL SPECIFIC 4. Asigurarea informarii si publicitatii proiectului si a obiectivului
investitiei prin materiale si actiuni de promovare/constientizare specifice. Prin
implementarea activitatilor de informare si promovare, va creste numarul de pasageri
care vor utiliza transpor tul public si a celor care vor utiliza transportul electric individual.

! Conform sectiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finantare la contractul de
finantare,
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DA | NU

Observatii/Descriere

Este proiect care se supune X
ajutorului de stat?

Este proiect care se supune X
regulii de minimis?

Este proiect generator de X
venituri?

IV. Stadiul implementarii proiectului

Iv.1.

Stadiul activitatilor previzute in contract?

Activitatile proiectului
(conform listei de activitati contractate)

Grad de realizare

Complet

Partial %

Activitati realizate inainte de depunerea cererii
de finantare

100%

1.1

Activitati realizate inainte de depunerea cererii
de FINANTARE

100%

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea
cererii de finantare

.1

Activitatea de pregatire a Proiectului tehnic si
Detaliilor de executie

80%

1.2

Pregatirea documentatiilor de atribuire a
contractelor de achizitie, precum si incheierea
contractelor cu operatorii economici

50%

I.3

Activitatea de monitorizare a contractelor de
achizitie incheiate si management de proiect

20%

1.4

Realizarea investitiei de baza

0%

I.5

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si
dirigentie de santier, si delegare gestiune

0%

I1.6

Raportarea progresului in implementarea
proiectului, conform prevederilor contractului de
finantare

80%

.7

Activitatea de informare si publicitate in cadrul
proiectului

5%

1.8

Auditul financiar al proiectului

0%

Comentarii:

IV.2. Stadiul deruldrii procedurilor de achizitii’

Tipul
achizit ra ea rea
iei aplicata

Data

publicarii in

estima SEAP(inclus
ta iv nr. | de

Procedu | Valoar | Valoa

esti

Data

mata

Data
semnarii
contractulu
i

Durat

contr

Stadiul
aplicarii
proceduri
i

2 activitatile descrise vor fi cele de dupa intrarea n vigoare a contractului de finantare
3 Conform Anexei ........: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea Achizitii
derulate in cadrul proiectului
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CF contr | SEAP)/Data | finali (Inclusiv | actul [1.Finaliza
actat | publicarii zare nr.SEAP | ui ta
a |anunt in| a atribuire) (Nr.
ziar/Data proc contract+
transmiterii | eduri Sc
cererii  de i castigato
oferta are)
2. In
grafic
3.Intarzia
ta(bifeaz
a motive
din tabel)
4.
Anulata*
Achizit | Licitatie | 39,786 Octombrie | lanua | lanuarie Intarziata
ionare | deschisa | ,804.5 2021 rie 2022
ade 8 2022
autobu
ze
electri
ce si
statii
de
incarc
are
autobu
ze
electri
ce
Achizit | Achiziti | 24,466 | 24.43 | DA2631203 | 11.0 | DA2631203 | PANA [Finalizata
ie e .40 | 0.70 | 1/10.09.20 | 9.20 | 1/10.09.20 | LA S.C.CRISS
servicii | directa 20 20 20 FINAL |OFFICE
de IZARE S.R.L
inform CONT [CTR.NR
are si RACT [29648/11
publici FINAN (.09.2020
tate TARE
Achizit | Achiziti | 39,984 | 39,27 | DA2459198 | 06.1 | DA2459184 Finalizata
ie e .00 | 0.00 | 4/04.12.20 | 2.20 0 38933/
servicii | directa 19 19 | 06.12.2019 09.12.201
de 9
audit s.C.Quant
financi um Expert
ar S.R.L
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Achizit | Achiziti | 35,700 | 30,00 | DA2397254 | 02.1 | DA2397254 | PANA [Finalizata

ia de e .00 0.00 |3 0.20 3 LA S.C.SEAP

servicii | directa 27.09.2019 19 01.11.2019 | FINAL Consultin

privind IZARE |g Training

asisten 35582/01

ta la .11.2019

achizit

i

public

e

Achizit | Cerere 655,69 | 654.5 | SCN 30.0 | SCNA10493 Finalizata

ia de de 0.00 | 94.31 | 1067704/06 | 7.20 18 16645/27

servicii | oferte/ 05.2020 20 04.02.2021 .01.2021

pentru | Procedu S.C.Green

elabor |ra Business

area simplific S.R.L si

Realiza | ata Redpower

rea PT S.R.L

+DDE+

AT

Achizit | Cerere 214,20 | 105.1 | SCN 28.0 | SCNA10395 | Pana [Finalizata

ia de 0.00 | 96,00 | 1062409/04 | 3.20 | 28 la S.C.Tehn

privind | oferte/ .02.2020 20 14.07.2020 | finali |oConsulti

servicii | Procedu zare |ng

de ra proie [24558/01

manag | simplific ct .07.2020

ement | ata

ul de

proiect

pentru

obiecti

vul de

investi

tii

Achizit | Licitatie | 4,831, Octombrie |lanua | lanuarie Intarziata

ie deschisa | 615.30 2021 rie 2022

lucrari 2022

de

constr

uctii si

furniza

re

sistem

ITS

Achizit | Achiziti | 107,10 lanuarie lanua lanuarie Intarziata

ie e 0.00 2022 rie 2022

servicii | directa 2022

de

dirigen
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tie de
santier

* Tn cazul in care procedura este intarziatd/anulata se vor prezenta detalii in tabelul
urmator

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

- Achizitia de servicii pentru elaborarea Realizarea PT +DDE pentru obiectivul de
investitii intarzierile au fost datorate necorelarii in bugetul proiectului , acesta
fiind impartit pe fiecare partener in parte.

Astfel s-ar fi ajuns in imposibilitatea decontarii acestora iar la acest moment se
va intocmi un act aditional la contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui
partener vor fi transferate liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de
Parteneriat. .

Deoarece UAT Municipiul Vulcan nu are capacitatea de asigurare a platilor
aferente cheltuielilor neeligibile de comun acord sa stabilit ca prin noul act
aditional la acordul de parteneriat sa liderul sa fie UAT Judetul Hunedoara.

In acest sens sau demarat procedurile pentru realizarea acestui lucru.

De asemenea ca urmare a contestarii procedurii de achizitie sa anulat atribuirea
contractului si reevaluarea ofertelor conform solicitarilor ANRSC

- Achizitia privind servicii de managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii intarzierile au fost datorate necorelarii in bugetul proiectului , acesta
fiind impartit pe fiecare partener in parte.Astfel s-ar fi ajuns in imposibilitatea
decontarii acestora iar la acest moment se va intocmi un act aditional la
contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui partener vor fi transferate
liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de Parteneriat. Datorita
procedurilor din starea de urgenta cauzata de epidemia de coronavirus nu toti
partenerii au putut supune aprobarii actul aditional de modificare a acordului de
parteneriat si nu sa demarat actul aditional
De asemnea datorita numarului mare de ofertanti nu s-a putut analiza si
raspunde la solicitarile de clarificare avute in cadrul procedurii.

- Achizitie servicii de informare si publicitate s-a contractat S.C.
ZoomProductionMedia Service prin contractul 35609/04.11.2019. La solicitarea
prestatorului din data de 23.12.2019 s-a reziliat contractul incepand cu data de
24.12.2019. Motivul rezilierii a fost preturile sub evaluate comparativ cu preturile
actuale de pe piata.

- S-aincheiat un nou contract pentru servicii de informare si publicitate cu S.C.Criss
Office S.R.L

- Achizitie servicii de audit financiar investitii intarzierile au fost datorate
necorelarii in bugetul proiectului , acesta fiind impartit pe fiecare partener in
parte. Astfel s-ar fi ajuns in imposibilitatea decontarii acestora iar la acest
moment se va intocmi un act aditional la contractul de finantare si sumele ce
revin fiecarui partener vor fi transferate liderului de parteneriat prin
modificarea Acordului de Parteneriat. . Datorita procedurilor din starea de
urgenta cauzata de epidemia de coronavirus nu toti partenerii au putut supune
aprobarii actul aditional de modificare a acordului de parteneriat si nu sa
demarat actul aditional.

- Achizitionarea sistemului ITS Aceste intazieri se datoreaza faptului ca Elaboararea

Proiectului tehnic nu a foast realizat respectiv Caietele de sarcini pentru a putea

realiza achizitianu au fost realizate
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De asemena datorita necorelarii in cadrul bugetului a chetuielior | s-a ajuns in
imposibilitatea decontarii acestora iar la acest moment se va intocmi un act
aditional la contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui partener vor fi
transferate liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de Parteneriat. .
Deoarece UAT Municipiul Vulcan nu are capacitatea de asigurare a platilor
aferente cheltuielilor neeligibile de comun acord sa stabilit ca prin noul act
aditional la acordul de parteneriat sa liderul sa fie UAT Judetul Hunedoara.

In acest sens sau demarat procedurile pentru realizarea acestui lucru.

Achizitie servicii de dirigentie de santier . Datorita necorelarii in cadrul bugetului a
chetuielior | s-a ajuns in imposibilitatea decontarii acestora iar la acest moment se
va intocmi un act aditional la contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui
partener vor fi transferate liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de
Parteneriat. .

Deoarece UAT Municipiul Vulcan nu are capacitatea de asigurare a platilor

aferente cheltuielilor neeligibile de comun acord sa stabilit ca prin noul act

aditional la acordul de parteneriat sa liderul sa fie UAT Judetul Hunedoara.

In acest sens sau demarat procedurile pentru realizarea acestui lucru.
Achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare autobuze electrice Aceste
intazieri se datoreaza faptului ca Elaboararea Proiectului tehnic nu a foast realizat
respectiv Caietele de sarcini pentru a putea realiza achizitia nu au fost realizate

De asemena datorita necorelarii in cadrul bugetului a cheltuielior s-a ajuns in

imposibilitatea decontarii acestora iar la acest moment se va intocmi un act

aditional la contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui partener vor fi

transferate liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de Parteneriat. .

Deoarece UAT Municipiul Vulcan nu are capacitatea de asigurare a platilor

aferente cheltuielilor neeligibile de comun acord sa stabilit ca prin noul act

aditional la acordul de parteneriat sa liderul sa fie UAT Judetul Hunedoara.

In acest sens s-a incheiat act aditional.

De asemenea, PT-ul a fost retras de la verificare la ADR, in vederea efectuarii

unei expertize tehnice. Ulterior, acesteia, PT-ul va fi retransmis spre avizare

ADR, iar dupa avizarea acestuia, se vor demara toate procedurile de achizitie

intarziate.

Economiile rezultate in urma finalizarii contractelor de achizitie conform Contractului de
Finantare:

Achizitie servicii de informare si publicitate 35 lei
Achizitie servicii de audit financiar 714 lei
Achizitia de servicii privind asistenta la achizitii publice 5.700 lei
Achizitia privind servicii de managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
109.004 lei
- Achizitia de servicii pentru elaborarea Realizarea PT +DDE+AT 1.095,69 lei

IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului

Nr. Denumire Pondere Stadiul implementarii Stadiu total
crt contract din total (Procent valoric din contract
proiect total contract (pondere X
(%)* executat)** procent stadiu)

(%) (%)

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 7 din 18
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0 1 2 3 4 (col.2 x col.3)
1 | Lucrari 10.24% 0% 0%
2 | Echipamente/D 86.98% 0% 0%
otari/ Mijloace
transport
3 | Dirigentie de 0.64% 0% 0%
santier
4 | Consultanta 0.97% 10% 0.097%
5 | Promovare 0.05% 5% 0.0025%
6 | Audit 0.09% 0% 0%
7 | Proiectare/ 1.03% 50% 0.8882%
Asistenta
tehnica
Progresul proiectului (%): 0.9877%

*- Ponderea fiecarui contract este data de valoarea estimata a fiecarui contract impartita
la valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate inainte de

semnarea contractului de finantare

** - Pentru lucrari se considera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de
santier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si
receptionate. Pentru servicii, valoarea estimata conform graficului din contract.
Atentie! Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipamente/Mijloace de transport
achizitionate péna la data raportarii:

Eligibil/
neeligibil

Serie / Nr. inventar

........

..........

........

........

----------

oooooooo

--------

IV.5 Situatia Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

N Garantia constituita
4 Contract Numar/ S'erlg_/
) v . Data emiterii
(lucrari, s v
C . : Data Modifica
r livrare, Emitent Valoare xR p
t servicii) p
1 | 16645/27.01.2 | M 000101281/ City 55.007,93 12.05.202
021 29.01.2021 Insuranc 1
Act Aditional 1 . 25.08.202
1
2 | 24558/01.07.2 | Bpe00004070/06.0 | Asito 8.820 01.08.202
020 7.2020 Kapital 1
Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului 8din 18
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Act Aditional 1 01.08.202
2

IV.6 Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la Ol

Nr.cerere Valoare estimata a Data depunerii cererii de Data efectuarii
plata cheltuielilor eligibile plata la Ol platii de catre
solicitate in cererea de AMPOR

rambursare (LEI)

IV.6.2 Situatie Cereri de rambursare*

Nr.cerere de Valoare estimata a Data depunerii Valoarea
rambursare cheltuielilor cererii de rambursata si data
eligibile solicitate rambursare la Ol rambursarii AMPOR

in cererea de
rambursare (LEI)
CR1/37189 276,684.52 cu TVA | 20.11.2019 271,150.82 /
05.02.2020

V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului in perioada raportarii
Activitate: |. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

1.1 Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare - activitate finalizata
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

II.1 Activitatea de pregatire a Proiectului tehnic si Detaliilor de executie - activitate
in curs de executie

In cadrul acestei activitati au fost intreprinse urmatoarele:

Sau intocmit caietele de sarcini pentru achizitia serviciilor de proiectare pentru elaborare
Proiect Tehnic

S-a demarat procedura de achizitie a serviciilor de proiectare pentru Proiectul Tehnic si
D.T.A.C.

S-a realizat evaluarea tehnica pentru serviciile de proiectare pentru elaborare Proiect
Tehnic.

S-a incheiat contractul 16645/27.01.2021 cu Asocierea S.C.GreenBusiness S.R.L si
Redpower S.R.L, avand ca obiect servicii de proiectare pentru Proiectul Tehnic si D.T.A.C.
PT-ul a fost retras de la verificare la ADR, in vederea efectuarii unei expertize tehnice.
Ulterior, acesteia, PT-ul va fi retransmis spre avizare ADR.

Il.2 Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie, precum si
incheierea contractelor cu operatorii economici - actvitate in curs de executie

S-a incheiat contractul pentru consultanta achizitii publice nr. 35582/01.11.2019 cu
S.C.SEAP Consulting Training.

S-au intocmit caietele de sarcini pentru achizitia serviciilor de Management al Proiectelor

4 Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
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S-a realizat evaluarea tehnico-financiara pentru activitatea de management al
proiectului. S-a incheiat contractul de consultanta management al proiectului nr.
24558/01.07.2020 cu Tehno Consulting Solution, in caliatte de lider al asocierii.

S-a elaborat documentatia de atribuire pentru Achizitie servicii de informare si
publicitate, pentru care s-a incheiat contractul 29648/11.09.2020 cu S.C.CRISS OFFICE
S.R.L.

S-a elaborat documentatia de atribuire pentru Achizitie servicii de audit financiar, pentru
care s-a incheiat contractul nr. 38933/ 09.12.2019 cu Quantum Expert S.R.L.

Il.3 Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si management
de proiect - activitate in curs de executie
Activitatea se deruleaza pe toata perioada contractului de finantare.

Il.4. Realizarea investitiei de baza - activitate nedemarata

1.5 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier, si delegare
gestiune- activitate in curs de executie

S-au facut demersurile pentru obtinere aviz pentru proiectul de contract de delegare a
gestiunii de la Consiliul Concurentei .

S-a realizat HCL-uri de infintare a societatii catre care ADI Transport Valea Jiului va
realiza delegarea de gestiune

S-a informat Consiliul Judetean si prefectura judetului Hunedoara cu privire la intentia
ADI Transport Valea Jiului de a efectua delegarea serviciului de transport public de
persoane

S-a facut rezervarea numelui societatii de transport cu obtinerea prealabila a acordului
Prefecturii judetului Hunedoara

S-a obtinut avizul Consiliului Concurentei pentru delegarea gestiunii.

S-a modificat si s-a transmis spre aprobare la toti partenerii Proiectul Contractului de
delegare in conformitate cu solicitarile Consiliului Concurentei.

S-a incheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport de catre
A.D.I Transport Valea Jiului catre Societate S.C. "Societatea de transport public zonal
Greenline Valea Jiului”S.R.L.

S-a informat ADR Vest Timisoara cu privire la incheierea contractului de delegare a
gestiunii

1.6 Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor
contractului de finantare - activitate in curs de executie
Au fost elaborate rapoartele de progresnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9.

I1.7 Activitatea de informare si publicitate in cadrul proiectului - activitate in curs de
executie

A fost publicat anuntul de inceput al proiectului. Acesta a fost vizat de ADR prin adresa
nr. 31163/13.10.2020

I1.8 Auditul financiar al proiectului - activitate in curs de executie
Au fost transmise documentele auditorului, in vederea elaborarii raportului de audit
aferent cererii de rambursare

Alte activitati specifice managementului de proiect:

S-a stabilit forma finala pentru Actul Aditional la Acordul de Parteneriat pentru
modificarea bugetului proiectului

Sau elaborat HCL-urile de aprobare pentru modificarea Acordului de parteneriat
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S-a transmis spre aprobare in sistemul electronic my smis Notificarea privind modificarea
contractului de finantare in conformitate cu Actul Aditional la acordul de parteneriat.
S-au demarat procedura pentru schimbare lider parteneriat prin preluarea acestuia de
catre UAT Judetul Hunedoara . Nu s-a putut realiza deoarece softul my smis nu permite
inca modificarea.

S-a schitat draftul Actului Aditional la Acordul de parteneriat si anexele acestuia

S-a semnat contractul pentru elaborare documentatie tehnica

S-a obtinut majoritatea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism

S-a solicitat prelungire perioada de implementare C2 si s-a aprobat aceasta cu inca 9 luni
adica 30.09.2021

S-a incheiat act aditional la acordul de parteneriat, prin care Consiliul Judetean
Hunedoara, preia activitatile nedemarate. S-au emis HCL-uri de catre toti membrii
parteneriatului.

S-a solicitat prelungire perioada de implementare C2 si s-a aprobat aceasta cu inca 9 luni,
respectiv pana la 30.06.2022

S-a solicitat in MYSMIS demararea incheierii de act aditional la contractul de finantare,
conform acordului de parteneriat incheiat.

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
O DA x NU

Daca NU, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da | Nu | Observatii

Exista posibilitatea X La acest moment PT-ul a fost retras de la
nefinalizarii proiectului in verificare la ADR, in vederea efectuarii unei
graficul de implementare si expertize tehnice. Ulterior, acesteia, PT-ul va
este necesara solicitarea fi retransmis spre avizare ADR. Dupa avizarea
unui act aditional de acestuia se vor demara procedurile de
prelungire a perioadei? achizitii intarziate. In functie de termenele

legale aferente procedurilor de achizitie,
exista posibilitatea solicitarii unui nou act
adtional de prelungire a contractului de

finantare.
Au existat riscuri, probleme | x - Intarzierile au fost datorate necorelarii in
in implementarea bugetul proiectului a cheltuielilor , acesta
proiectului? fiind impartit pe fiecare partener in
parte.

Procedura aferenta serviciilor privind
proiectul tehnic a fost contestata,
contestatia admisa de catre CNSC, drept
pentru care autoritatea contractanta a
procedat la punere in aplicare a Deciziei,
procedura reluandu-se astfel prin anularea
in parte a Raportului Procedurii,
reevaluarea tehnica si financiara a
ofertantilor clasati pe locul 1 si locul 2.
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Proiectul Tehnic a suferit modificari?

O DA x NU

Daca DA, va rugam prezentati modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei

Dispozitia de
santier
nr/data

initiale

Modificari Cauza care a Aprobata Descriere succinta a celor prevazute de
solutie determinat de dispozitia de santier(daca este cazul se va
tehnica/ordine | schimbarea beneficiar | mentiona valoare NR si valoare NCS)

de variatie solutiei tehnice | DA/NU

Probleme intampinate de beneficiarul de finantare nerambursabila in timpul
implementarii proiectului

La achizitia de servicii intarzierile au fost datorate necorelarii in bugetul
proiectului a cheltuielilor , acesta fiind impartit pe fiecare partener in parte.
Astfel s-ar fi ajuns in imposibilitatea decontarii cheltuielilor iar la acest moment se
va intocmi un act aditional la contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui
partener vor fi transferate liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de
Parteneriat. S-a deschis flux de comunicare pentru incheiere act aditional la
contractul de finatare pentru modificare buget.

Serviciile privind proiectul tehnic se afla in desfasurarea unei proceduri simplificate,
in cadrul careia a fost depuse 3 oferte. S-a procedat la evaluarea propunerilor de
catre comisia de evaluare, la finalu evaluarii a fost intocmit Raportul Procedurii si
transmise Comunicarile. Ofertantul aflat pe locul 3 (Asocirea SC GREEN BUSINESS SI
SC RED POWER CONS SRL), a depus contestatie la CNSC. Contstatia a fost admisa de
catre CNSC, drept pentru care autoritatea contractanta a procedat la punere in
aplicare a Deciziei, procedura reluandu-se astfel prin anularea in parte a Raportuui
Procedurii, reevaluarea tehnica si financiara a ofertantilor clasati pe locul 1 si locul
2

Datorita numarului mare de parteneri in cadrul proiectul ,mecanismul de adoptare a
hotararilor de consiliu, se desfasoara cu greutate datorita situatiei epidemiologice,
existat probleme la delegarea gestiunii serviciului public de transport zonal de catre
A.D.I Transport

Datorita numarului mare de parteneri Delegarea serviciului de gestiune sa realizat
cu dificutate, in acest moment fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii

La achizitia de servicii pentru Realizarea PT +DDE pentru obiectivul de investitii,
intarzierile au fost datorate necorelarii in bugetul proiectului , acesta fiind
impartit pe fiecare partener in parte. Astfel s-ar fi ajuns in imposibilitatea
decontarii cheltuielilor iar la acest moment se va intocmi un act aditional la
contractul de finantare si sumele ce revin fiecarui partener vor fi transferate
liderului de parteneriat prin modificarea Acordului de Parteneriat.
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S-a deschis flux de comunicare pentru incheiere act aditional la contractul de
finatare pentru modificare buget.

A fost inchis fluxul de comunicare deoarece UAT Judetul Hunedoara nu a aprobat in
sedinte de consiliu Actul Aditional nr. 4 la Acordul de parteneriat.

Sau inceput demersurile pentru inlocuire lider parteneriat cu UAT Judetul
Hunedoara

Pentru serviciile de proiectare a fost finalizata procedura de achizitie, aceasta a
fost respinsa de catre CNSC, fiind reanalizata intreaga procedura.

S-a realizat si semnat contractul pentru elaborare Documentatie tehnica

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregata)

Denumire ID UM

Pasageri transportati in

transportul

public urban in Romania

Emisii GES provenite din

transportul rutier

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator Valori Valoare Valoare in
aprobate/ raportata perioada
revizuite anterior curenta

(agregats)

Denumire UM

VIl. Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

proiectului?

de finantare)

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate

(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii

O Indicatoare vizibile
O Placi permanente pe cladiri
X Difuzari media si in presa

O Confirmari in toate difuzarile media
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[0 Prezentari in toata documentatia proiectului

X Altele (va rugdm specificati) A fost creat pe site-ul primariei www.e-vulcan.ro o

rubrica dedicata proiectului si cu informatii despre proiect

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? x Da
O Nu

Materialele publicitare realizate in cadrul proiectului au fost avizate de catre Directia
de Comunicare Ol POR?

xDa [ONu

¢. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati - Da, in cadrul proiectului avem persoana responsabila
- Hluscu Angela Aurica, cu experienta in acest domeniu. Si-a asumat atributiile prin fisa
postului si echipa este numita prin Dispozitia 562/2018.

VIIl.  Variatii intervenite in executia efectiva, fata de executia anticipata in cererea
de finantare

Aprobate
Act aditional | Nr. si data ADD Obiect act aditional
40133/17.12.2020 Prelungire implementare proiect conform
prevederii instructiunii din 16.10.2020
29005/08.09.2021 Prelungire implementare proiect - 30.06.2022
Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare
28361/03.12.2019 Modificare echipa de implementare si Plan de
achizitii
28952/09.12.2019 Modificare plan activitati

IX Principii orizontale(conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de sanse

Egalitate de gen

Proiectul integreaza si respecta principiul egalitatii de sanse (egalitate de gen) in
conformitate cu cerintele Ghidului privind proiectele finantate din FESI 2014-2020:

-la elaborarea prezentei documentatii de finantare s-a asigurat un tratament egal si de
sanse intre femei si barbati, ambele categorii

contribuind in egala masura la realizarea intregii aplicatii si a documentatiilor tehnico-
economice;

-obiectivele specifice si activitatile propuse pentru realizarea proiectului au fost
concepute/formulate astfel incat sa propuna masuri

concrete in vederea eliminarii inegalitatilor de gen si sa promoveze o abordare
inclusiva;

-pe parcursul implementarii si perioadei de sustenabilitate a proiectului, se va asigura
un tratament egal si nediscriminatoriu de gen al persoanelor care vor fi implicate
efectiv in realizarea activitatilor de management si implementare respectiv operare a
proiectului

-infrastructura realizata si autobuzele electrice prevazute a fi achizitionate prin
prezentul proiect nu vor prezenta risc de excluziune
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sociala, respectiv accesul la acestea nu va fi restrictionat pentru persoanele indiferent
de gen sau de apartenenta;

-actiunea de promovare a proiectului va urmari oferirea unei sanse egale a tuturor
categoriilor de persoane interesate, indiferent de gen, prin asigurarea accesibilitatii
transparente la informatii privind proiectul;

-toate activitatile proiectului vor fi directionate in sensul asigurarii echilibrului de sanse
si tratament egal.

-se va realiza informarea sistematica a persoanelor implicate in proiect, asupra
drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste

respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca
Nediscriminare

Dezvoltarea sistemului de transport public auto de calatori ecologic, atractiv si eficient,
initiat prin prezentul proiect, integreaza si respecta principiul nedescriminarii in
conformitate cu cerintele Ghidului pentru proiectele finantate din FESI 2014-2020 si
legislatia nationala (OG 137/2000), in toate etape sale (atat la realizarea documentatiei
de finantare, cat si pe parcursul implementarii si operarii acestuia).

In acest sens, la elaborarea documentatiei de finantare, obiectivele si activitatile
proiectului au fost formulate in asa maniera incat sa

combata realizarea oricarei forme de discriminare, excludere sau preferinta pe baza de
rasa, nationalitate, etnie, categorie sociala, religie, gen, apartenenta la o categorie
vulnerabila etc.

Pe parcursul implementarii proiectului, in procesul de implementare si operare, se va
oferi acces egal tuturor categoriilor de personae interesate, incurajandu-se participarea
la activitatile proiectului indiferent de gen, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,
religie, optiune politica, origine sociala, handicap, apartenenta la categorie vulnerabila
sau orice alt criteriu discriminatoriu.

Alte modalitati implementate de Solicitant pentru a asigura prevenirea oricarei forme
de discriminare:

» personalul subcontractat extern pentru realizarea activitatilor de management de
proiect, cat si personalul ce va fi implicat operarea proiectului, vor fi instruiti pe teme
de non-discriminare si egalitate sanse in vederea combaterii oricarei inegalitati si
practici a diferitelor forme de discriminare;

+ materialele de promovare si vizibilitate a proiectului si programului de finantare, in
continutul lor vor evita folosirea oricarei sintagme sau stereotip.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Proiectul asigura respectarea principiului accesibilitatii in concordanta cu specificatiile
prevazute in Strategia Europeana a dizabilitatii 2010-2020 - Reinnoirea angajamentului
catre o Europa fara bariere”, a Legii nr. 448/2006 si a Ordinului nr. 189/2013, pe baza
implementarii urmatoarelor aspecte:

« actiunile si informatiile care vor asigura promovarea proiectului si vizibilitatea
programului de finantare in randul comunitatii vor fi

accesibile tuturor categoriilor de persoane, indeosebi si persoanelor cu dizabilitati si
mobilitate redusa

» in infrastructura terminalului, statiilor de incarcare/intoarcere autobuze electrice
precum si a celor intermediare de calatori de transport public au fost incluse o serie de
facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si mobilitate redusa

» autobuzele electrice achizitionate prin proiect vor fi prevazute cu dotari specifice
accesului pentru persoanelor cu dizabiilitati si celor cu mobilitate redusa, astfel
proiectul asigura accesul persoanelor cu dizabilitati in conditii de egalitate cu ceilalti
cetateni la un transport public eficient si confortabil.
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- echipamentele aferente facilitatilor conexe terminalului, achizitionate prin proiect
vor fi accesibile si vor asigura operarea cu usurinta de orice categorie de personal,
inclusiv de catre persoanele cu dizabilitati;

« pe intreaga perioada de implementare si operare a proiectului se va asigura un acces
neingradit pentru persoanele cu dizabilitati si

mobilitate redusa, la toate activitatile proiectului si informatii privitoare la proiect
(obiective, indicatori, rezultate etc.).

Anexata este Nota proiectantului care prezinta modul de indeplinire a cerintelor privi nd
accesul persoanelor cu dizabilitati.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Proiectul asigura integrarea principiului schimbarilor demografice in concordanta cu
prevederile Strategiei UE privind Schimbarile

Demografice, prin prisma urmatoarelor aspecte:

. alegerea personalului integrat echipei de management tehnic si implementare proiect
in acord cu cerintele programului POR nu se va face pe principiul varstei, ci a
experientei si aptitudinilor detinute in concordanta cu profilul si sarcinile postului;
« in procesul de recrutare, selectie si integrare personal pentru locurile de munca
create prin proiect se va evita orice forma de

discriminare bazata pe principiul varstei,

« climatul organizational al proiectului va promova un mediu inclusiv, in care orice
persoana isi poate dezvolta aptitudinile de munca,

indiferent de categoria de varsta apartenent

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plateste
In perioada de implementare a proiectului vor fi realizate activitati de promovare si
constientizare a populatiei cu privire la
avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de transportul public local de calatori si/sau
a modurilor nemotorizate de transport, acestea
contribuind la o mai buna informare cu privire la efectele negative generate de
transportul rutier motorizat. Totodata prin politica de
parcare vor fi implementate masuri care vor conduce la reducerea nivelului de poluare
generat de transportul rutier. Totodata se va avea in vedere respectarea si promovarea
legislatiei nationale care integreaza acest principiu: Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005
privind protectia mediului, Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 privind raspunderea de
mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului badus mediului si Hotararea
Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si
ecosistemele terestre au fost afectate

Protectia biodiversitatii
Proiectul "Linie verde de autobuze electrice intre Petrila - Petrosani - Aninoasa - Vulcan
- Lupeni - Uricani - GREEN LINE VALEA
JIULUI“ - COMPONENTA 2, nu intra sub incidenta Hotararii de Guvern nr.445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului si nici sub incidenta art.28 din OUG nr.57/ 2007
privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelornaturale, a florei, si faunei
salbatice, si astfel nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,
la nivelul urmatoarelorlocalitati:
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» Aninoasa conform Clasarea Notificarii 3960/AAA/09.05.2018, emisa de Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului Hunedoara

o Petrila conform Clasarea Notificarii 3808/AAA/04.05.2018, emisa de Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului Hunedoara

» Uricani conform Clasarea Notificarii 3714/AAA/03.05.2018, emisa de Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului Hunedoara

Documentele mai sus mentionate sunt anexate prezentei cereri de finantare.

Prezentul proiectul, prin dezvoltarea sistemului de transport public de calatori ecologic
si eficient, urmareste asigurarea conditiilor pentrurealizarea unui transfer sustenabil al
unei parti din cota modala a transportului privat cu autoturisme (in crestere in zona),
catre transportulpublic, avand drept consecinta directa reducerea semnificativa a
traficului rutier cu autoturisme si a emisiilor de echivalent CO2 in zona incare va fi
implementat.

Autobuzele electrice vizate prin proiect, datorita particularitatilor lor tehnico-
functionale, fac posibila ca, incarcarea bateriilor electrice safie substantial mai ieftina
decat combustibilul utilizat de motoarele diesel. Totodata, dat fiind specificul modului
de conducere a

autovehiculelor in zonele urbane, care consta in mare parte din accelerari si franari, ca
urmare a aglomerarii traficului, in special la orelede varf, autobuzele electrice vor fi
superioare celor cu motor diesel deoarece, in situatiile de franare, pot incarca cea mai
mare parte aenergiei cinetice inapoi in baterii.

Astfel, activitatile proiectului urmaresc imbunatatirea eficientei transportului public de
calatori, a frecventei si a timpilor sai de parcurs,accesibilitatii, transferului de la
transportul privat cu autoturisme. Prin proiect se va urmari ca utilizarea autoturismelor
sa devina o optiunemai putin atractiva din punct de vedere economic si al timpilor de
parcurs, fata de utilizarea transportului public si a modurilornemotorizate, creandu-se
in acest mod conditiile pentru reducerea numarului autoturismelor si reducerea
emisiilor de echivalent CO2. Deasemenea, constructile realizate prin proiect vor utiliza
solutii de iluminat si utilizatori de energie cu eficienta cat mai ridicata.

Utilizarea eficienta a resurselor

Proiectul contribuie direct, prin masurile propuse, la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera si la adaptarea la schimbarile climatice,astfel la finele primului an dupa
implementarea proiectului se va inregistra o scadere anuala estimata a gazelor cu efect
de sera caurmare a utilizarii autobuzelor electrice si promovarii transportului electric si
a celui nemotorizat.

In elaborarea si conceperea proiectului s-a avut in vedere adaptarea infrastructurii
viitoare de transport public la efectele schimbarilorclimatice, asigurand in acelasi timp
functionarea sa neintrerupta si sigura. Noua infrastructura de transport, precum
mijloacele detransport (autobuzele electrice) sunt concepute, inca din faza de
proiectare, pentru a fi reziliente la efectele schimbarilor climaticeprecum: adaptarea la
temperaturile mai ridicate din timpul verii, protejarea infrastructurii impotriva
inundatiilor si asigurarea furnizarii deenergie in timpul perioadelor cu varfuri de
consum, racirea mijloacelor de transport in verile mai calde, incalzirea mijloacelor de
transportin iernile mai reci.

Prin implementarea proiectului se va obtine si diminuarea nivelului de zgomot din zona
urbana ca urmare a: reducerii numarului de

autoturisme aflate in trafic rezultate prin transferul catre transportul public, cu
bicicleta si pietonal; rerutarii vehiculelor grele de marfa petraseul autostrazii; aplicarii
unor reglementari privind logistica de aprovizionare prin stabilirea unor intervale orare
bine determinate (in afara orelor de varf de trafic); aplicarii reglementarilor privind
reducerea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile, etc.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului 17 din 18
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In ceea ce priveste rezistenta la seisme, conform hartii de macrozonare seismica, anexa
la SR 11100/1-93, zona se incadreaza in

macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de ani. Conform hartilor
anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, pentru dezastre avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani cu 20%
probabilitate de depasire in urmatorii 50 de ani, este ag= 0,15 g, iar perioada de control
(colt) a spectrului de raspuns Tc=0,7 sec. Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in
clasele de risc seismic sunt detaliate in expertiza tehnica.

Referitor la potentialul producerii alunecarilor de teren, conform normativului G.T. 006-
97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului functie de potentialul de producere a
alunecarilor de teren, zona in care este amplasat perimetrul aferent investitiei, este
caracterizata cu potential mediu de producere a alunecarilor de teren si probabilitate
redusa de producere a acestora. In concluzie, terenul de fundare prezinta un risc
geotehnic moderat.

Rezistenta la incendiu. Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de
performante generale existente in normele in

vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor - P118/99” aprobat de MLPAT
cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistenta la foc - gradul Il

IX.3 - Schimbari demografice

Proiectul asigura integrarea principiului schimbarilor demografice in concordanta cu
prevederile Strategiei UE privind Schimbarile Demografice, prin prisma urmatoarelor
aspecte:

» alegerea personalului integrat echipei de management tehnic si implementare proiect
in acord cu cerintele programului POR nu se va face pe principiul varstei, ci a
experientei si aptitudinilor detinute in concordanta cu profilul si sarcinile postului;

» in procesul de recrutare, selectie si integrare personal pentru locurile de munca
create prin proiect se va evita orice forma de

discriminare bazata pe principiul varstei;

« climatul organizational al proiectului va promova un mediu inclusiv, in care orice
persoana isi poate dezvolta aptitudinile de munca,

indiferent de categoria de varsta apartenenta.

Semnéatura Reprez ,:lfn_tantul_-ui Legal:

Numele in clar: Mel:ié;anuez-f istian lon
N,

Manager Proiect : -
. (Y
Numele in clar : COSMIN CAPRIS ™
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